

Załącznik 5  
Harmonogram realizacji zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowa"

Zadania			LATA REALIZACJI																																				
	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	2013												2014												2015												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Dokumentacja projektowa	01-10-2013																																					
2	Studium wykonalności	23-10-2014																																					
3	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23-10-2014																																					
4	Ocena wpływu na środowisko naturalne	01-05-2014																																					
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	15-11-2014																																					
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	22-01-2015																																					
7	Inspektor nadzoru	19-02-2015																																					
8	Rekultywacja składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne																																						
8.1	Rekultywacja składowiska w m. Spytkowo	19-02-2015																																					
8.2	Rekultywacja składowiska w m. Polska Wieś	19-02-2015																																					
8.3	Rekultywacja składowiska w m. Góra	19-02-2015																																					
8.4	Rekultywacja składowiska w m. Czerwony Dwór	19-02-2015																																					
9	Ścieżki edukacyjne	01-07-2015																																					
10	Emisja artykułów prasowych	01-06-2015																																					

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wojciech Ogłuszka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Paweł Czacharowski

21-11-2014

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Mazurski Związek Międzygminny  
- Gospodarka Odpadami  
ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko  
NIP 8451863983 REGON 519648044