WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
(inwestycje w infrastrukture)

PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO

PRIORYTET: II o$ - "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi"
DZIALANIE: 2.1 Kompleksowe przedsiewzigcia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych

Rekultywacja skladowisk odpadow komunalnych w regionie MZM-GO i Miasta
Mragowa

SPIS TRESCI

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE
B. INFORMACIJE NA TEMAT PROJEKTU
C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSCI
D. HARMONOGRAM
E. ANALIZA KOSZTOW I KORZYSCI
F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
G. ZASADNOSC WKLADU PUBLICZNEGO
H. PLAN FINANSOWANIA
I. ZGODNOSC Z POLITYKA I PRAWEM WSPOLNOTOWYM
J. POSWIADCZENIE WEASCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWE]
Informacje ogolne:
Lista zalacznikéw do wniosku
1. Studium wykonalnos$ci
2. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarow Natura 2000 wraz z mapa
3. Dokumentacja zwigzana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny oddziatywania
na $rodowisko
4. Wykaz decyzji administracyjnych umozliwiajacych zamknigcie oraz rekultywacje
sktadowiska
5. Harmonogram realizacji projektu
6. Wykaz prawomocnych decyzji lokalizacyjnych
7. Wykaz zamoéwien publicznych wraz z oswiadczeniem wnioskodawcy o posiadaniu SIWZ
dla wskazanych zaméwien i o§wiadczeniem, ze wszystkie zamowienia dokonywane bgdg na
zasadach oraz w trybie ustawy PZP
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8. Kopia porozumienia zawartego pomigdzy wnioskodawca a podmiotami upowaznionymi
do ponoszenia kosztow

9.Uchwala organu zatozycielskiego - upowazniajaca do ztozenia wniosku oraz przyjecia do
realizacji przedsigwzigcia

10. Mapa lokalizacji projektu

11. Oswiadczenie wnioskodawcy dotyczace zasad realizacji projektu

12. O$wiadczenie wnioskodawcy dotyczace funduszu rekultywacyjnego

13. Opis wewngtrznych procedur wnioskodawcy dla uméw, do ktorych nie stosuje sig
ustawy PZP

14. Uchwata powotujaca Petnomocnika i JRP

15. Inne - decyzje dot pozwolenia na budowe sktadowisk

i S
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A. DANE IDENTYFIKACYJINE I ADRESOWE

A.l. Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarzadzajaca lub
instytucja posredniczaca)
A.l.1. Nazwa
|Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie l

A.1.2. Adres
Ulica
l Swietej Barbary |

Nr domu
19 |

Nr lokalu
Miejscowosé

| Olsztyn |

Kod pocztowy
110-026 |

A.1.3. Kontakt
|Adam Krzyskow Prezes Zarzadu |

A.1.4. Telefon
|(089) 522-02-00 y

A.1.5. Teleks/faks
| (089) 522-02-09 |

A.1.6. E-mail
|p0iis@wfosigw.olsztyn.pl I

A.2. Organ odpowiedzialny za realizacje projektu (beneficjent)
A.2.1. Nazwa
|Mazurski Zwiazek Migdzygminny - Gospodarka Odpadami |

A.2.2. Adres
Ulica
| Wodna ’

Nr domu
4 |

Nr lokalu

Miejscowos¢
/ o
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| Gizycko

Kod pocztowy

11-500

A.2.3. Kontakt

| Wojciech Ogluszka Przewodniczacy Zarzadu

A.2.4. Telefon

|(087) 429-13-74

A.2.5. Teleks/Faks

|(087) 429-13-75

A.2.6. E-mail

l biuro@mzmgo.mazury.pl

A.2.7. Osoba do kontaktéw roboczych

| Wojciech Kucfir, tel 87 429-13-74, e-mail: w.kucfir@mzmgo.mazury.pl

B. INFORMACIJE NA TEMAT PROJEKTU

B.1.1. Tytul projektu/faza projektu

|Rekultywacja skfadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM-GO i Miasta Mragowa

B.2. Kategoryzacja dzialan zwigzanych z projektem
B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego
Kod [wartos¢ procentowa]

144 [100%]

Kod [warto$¢ procentowal

Kod [wartosé procentowa]

B.2.2 Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania

|01

B.2.3 Kod wymiaru terytorialnego

|00

B.2.4 Kod wymiaru rodzaju dziatalnosci gospodarczej
Kod [wartos¢ procentowa]

121 [100%]

Kod [wartos¢ procentowal]

-
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Kod [wartos¢ procentowa]
B.2.4.1 Kod NACE
B.2.5 Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU)
|NTS -5.6.28.55.06.04.2, 5.6.28.56.10.03.2, 5.6.28.55.16.02.5, 5.6.28.55.19.03.5 |

B.3. Zgodnos¢ i spojnos¢ z pogramem operacyjnym
B.3.1 Nazwa powiazanego programu operacyjnego

|Pr0gram Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko |

B.3.2 Wspdélny kod identyfikacyjny programu operacyjnego
I CCI 2007PL161P0O002 |

B.3.3. Fundusz

EFRR []  Fundusz Spojnosei

B.3.4. Nazwa osi priorytetowej

IT os - "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi"

Nazwa dzialania

2.1 Kompleksowe przedsiewzigcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegdlnym

uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych

B.4 Opis projektu
B.4.1 Opis projektu (lub etapu projektu):
B.4.1.a Przedstawi¢ opis projektu (lub etapu projektu)

Planowany do realizacji projekt pn.,Rekultywacja sktadowisk odpadéw w regionie Mazurskiego
Zwigzku Miedzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowa” polega na
rekultywacji 4 zamknigtych sktadowisk o powierzchni tacznej 7.54 ha oraz przeprowadzenie
kampanii spoteczno-edukacyjnej nt. odpadow, w tym wytyczenie $ciezek edukacyjnych na terenie
zrekultywowanych sktadowisk.

Sktadowiska zlokalizowane sa w wojewoddztwie warminsko-mazurskim na terenie dziatania
Beneficjenta: Mazurskiego Zwiazku Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami, w 4 gminach:

- Spytkowo, gm. Gizycko, powiat gizycki, dzialka 350/12, obrgb nr 13 Spytkowo,

- Géra, gm. Orzysz, powiat piski, dziatka nr 101/3 obrgb Gora i nr 396/5 obre¢b Pianki,

- Czerwony Dwor, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski, dziatki nr 42/2,198/2,

- Polska Wies, gm. Mragowo, powiat mragowski, dziatki nr 242/1; 236/3; 240/2; 107/7;243/34;
244/1; 248/5; obreb 18-Polska Wies.

Projekt realizowany bedzie wspdlnie przez podmioty zarzadzajace poszczegdInymi sktadowiskami
objetymi rekultywacja oraz Mazurskim Zwiazkiem Migdzygminnym — Gospodarka Odpadami w
Gizycku na mocy podpisanego porozumienia.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacj¢ przedsigwzigcie jest wnioskodawca Mazurski

Zwigzane Migdzygminny - Gospodarka Odpadami w Gizycku, ktdry realizuje nastepujacy zakres
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czynnosci:

- podpisanie umowy o dofinansowanie jako Beneficjent,

- przeprowadzenie postepowan o udzielenie zaméwien publicznych i podpisanie uméw z
wykonawcami jako pelnomocnik podmiotéw ponoszacych koszty,

- koordynacja i nadzor robét budowlanych,

- nadzor nad realizacjg projektu zgodnie z przyjetym harmonogramem,

- realizacja promocji projektu zgodnie z wytycznymi POIiS,

- rozliczenie dotacji — przygotowanie i ztozenie wniosku o platnosc.

Zwigzek dziata na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym i zostat
wpisany do rejestru zwiazkéw migdzygminnych prowadzonego przez ministra do spraw
administracji pod nr 267 z data 12 pazdziernika 2004r.

Zakres realizowanej dziatalnosci

Do zadan Zwiazku nalezy wspdlne planowanie i wykonywanie zadan z zakresu ochrony
srodowiska w zakresie gospodarki odpadowej.

Pozostate podmioty stanowia jednostki zarzadzajace skltadowiskami rekultywowanymi w ramach
projektu ponosza koszty zwiazane z pracami rekultywacyjnymi oraz innymi niezbednymi
czynno$ciami projektu (dokumentacja projektowa, zarzadzanie, nadzér, promocja, studium
wykonalnosci). Sg to nast¢pujace podmioty:

1. Sktadowisko w m. Czerwony Dwor, gm. Wegorzewo

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza 24, 11- 600 Wegorzewo
www.zukwegorzewo.pl , tel 87 427-28-28

kontakt: Pawel Pytel, tel: 502 177 031, 87 427 28 28, pawel.pytel@zukwegorzewo.pl

2. Sktadowisko w m. Géra , gm. Orzysz

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka Gminy Spétka z 0. 0., ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz Tel.
87 423 70 16 Fax. 87 423 71 42

kontakt: Waldemar Kononiuk tel. 693 420 503, 872437016 , zuk@orzysz.pl

3. Sktadowisko w m. Spytkowo, gm. Gizycko

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Suwalska 21, 11-500 Gizycko

Tel. 87 428 55 11 Fax. 87 428 33 07

kontakt: Janusz Kozon tel. 602 199 504, 87 428 33 07, zuk.gizycko@poczta.onet.pl

4. Sktadowisko w m. Polska Wies, gm. Mragowo

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0. 0., os. Parkowe 2, 11-700 Mragowo

tel. 89 741 69 36

kontakt: Zbigniew Kaszalowicz, tel 89 741 69 36, biuro@mec.mragowo.pl

W okresie trwalo$ci projektu w okresie min. 5 lat nie nastapia zmiany skutkujace przeniesieniem
wlasciciela majatku powstatego w ramach projektu. Sktadowiska poddane rekultywacji w okresie
min. 5 lat beda zarzadzane przez aktualne podmioty. Podstawa prawna wtadania poszczeg6lnymi
sktadowiskami nie ulegnie zmianie

Wszystkie skltadowiska rekultywowane w ramach projektu sa w dyspozycji podmiotow
zarzadzajacych, ktore uzyskaly zgode na ich zamknigciem. Podstawa wladania nieruchomoscia

./.i\/‘I/
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1. Spytkowo, gm. Gizycko, powiat gizycki

Wilascicielem i zarzadzajacym sktadowiskiem jest Zakiad Ustug Komunalnych Sp. o.0., ul.
Suwalska 21, 11-50 Gizycko (Dz. KW 543/06 prowadzony prze Sad Rejonowy VI Wydzial Ksiag
Wieczystych w Gizycku). Jest to réwniez podmiot na ktéry wydana zostata decyzja o zamknigciu i
rekultywacji, w zwiazku z czym ponosit bedzie wszystkie koszty zwigzane z inwestycja.

2. Gora, gm. Orzysz, powiat piski

Wiascicielem sktadowiska jest Gmina Orzysz, ktéra na mocy umowy uzyczenia z dnia 29.11.2005
roku przekazata bezterminowo teren skiadowiska dla podmiotu zarzadzajacego

Zarzadzajacym sktadowiskiem jest Zaklad Ustug Komunalnych Spétka Gminy Sp. o.0., ul.
Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz. Jest to rowniez podmiot na ktoéry wydana zostata decyzja o
zamknieciu i rekultywacji, w zwiazku z czym ponosil bedzie wszystkie koszty zwigzane z
inwestycja.

3. Czerwony Dwor, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski

Wiascicielem i zarzadzajacym skladowiskiem jest Zaklad Ushug Komunalnych Sp. o.0. , ul.
Sienkiewicza 24, 11-600 Wegorzewo. Jest to rowniez podmiot na ktoéry wydana zostala decyzja o
zamknieciu i rekultywacji, w zwiazku z czym ponosil bgdzie wszystkie koszty zwiazane z
inwestycja.

4, Polska Wies, gm. Mragowo, powiat mragowski

Wiascicielem sktadowiska jest Gmina Mragowo, ktéra na mocy umowy dzierzawy z dnia
09.07.1992 roku przekazala teren skfadowiska dla Gminy Miejskiej Mragowo. Miasto przekazato
nastegpni teren sktadowiska w zarzadzanie Miejskiej Energetyce Cieplnej do czasu zakonczenie
monitoringu poeksploatacyjnego.

Zarzadzajacym skladowiskiem jest Miejska Energetyka Cieplna, os. Parkowe 2, 11-700 Mragowo.
Jest to rowniez podmiot na ktory wydana zostata decyzja o zamknigciu i rekultywacji, w zwiazku
z czym ponosil bedzie wszystkie koszty zwiazane z inwestycja.

Zakres projektu obejmuje nastgpujace prace

1. Wynagrodzenia za opracowanie planéw i projektdéw - Prace przygotowawcze polegajace na:

a. uzyskaniu decyzji administracyjnych, opracowaniu projektow technicznych, kosztorysow
(wskazanych szczegdtowo w rozdz. 11.3 studium). Za realizacj¢ czynnosci odpowiedzialne sa
podmioty zarzadzajace skladowiskami. Prace przygotowawcze zostaly zrealizowane przed
zZlozeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 11/POIi$/2.1/10/2014. Wydatki zostaty
poniesione we wiasnym zakresie i nie beda kwalifikowane w ramach wniosku w przypadku ZUK
w Gizycku i ZUK w Wegorzewie. Koszty poniesione przez MEC w Mragowie oraz ZUK w
Orzyszu kwalifikuja si¢ do dofinansowania,

b. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie - za realizacj¢ czynnosci odpowiada Lider, ktory
przeprowadzit przetarg, wybrat wykonawcg i podpisal umowg jako pelnomocnik podmiotéw
zarzadzajacych. Koszt zwiazany z realizacja zadania poniosa podmioty/partnerzy projektu
proporcjonalnie do wartosci prac rekultywacyjnych realizowanych na ich terenie. Wydatek jest
niekwalifikowany

¢. opracowanie Studium wykonalnosci — za realizacj¢ czynnosci odpowiada Lider, ktory

przeprowadzit przetarg, wybral wykonawce i podpisal umowg jako pelnomocnik podmiotéow
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zarzadzajacych. Koszt zwiazany z realizacja zadania poniosa podmioty/partnerzy projektu
proporcjonalnie do wartosci prac rekultywacyjnych realizowanych na ich terenie. Wydatek jest
kwalifikowany.

c. przygotowanie dokumentacji przetargowej - za realizacj¢ czynnosci odpowiada Lider projektu.
2. Roboty budowlane - Rekultywacja skladowisk innych niz niebezpieczne i obojgtne

Za przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogloszenie przetargu (przetarg nieograniczony z
podziatem na 4 czgsci), rozstrzygnigeie odpowiada Wnioskodawca jako Lider projektu.
Whnioskodawca podpisuje rowniez umowy z Wykonawcami jako pelnomocnik Podmiotéw
zarzadzajacych. Stronami w umowie na realizacj¢ rekultywacji kazdego sktadowiska (4 umowy)
bedzie Wykonawca i Podmiot zarzadzajacy, ktory réwniez beda ponosi¢ wszystkie koszty i
realizowac platnosci. Wydatki kwalifikowane.

3. Pomoc techniczna - wynagrodzenie pelnomocnika ds. realizacji projektu MAO -za wybodr
petnomocnika odpowiada Wnioskodawca jako Lider projektu. Stronami w umowie na realizacje
czynnosci pelnomocnika bgdzie Wykonawca i Podmiot zarzadzajacy. Platnosci za wykonanie
ushugi ponosi¢ bedg podmioty zarzadzajace proporcjonalnie do wartosdci prac rekultywacyjnych
realizowanych na ich terenie. Wydatki kwalifikowane.

4. Informacja i promocja:

4.1. Emisja artykuléw prasowych w gazetach lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej — za
przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie procedury zapytania cenowego i rozstrzygnigcie
odpowiada Wnioskodawca jako Lider projektu. Wnioskodawca podpisuje réwniez umowy z
Wykonawcami jako pelnomocnik Podmiotéw zarzadzajacych. Platnosci za wykonanie ustug
ponosi¢ beda podmioty zarzadzajace proporcjonalnie do wartosci prac rekultywacyjnych
realizowanych na ich terenie. Wydatek kwalifikowany

4.2. Wytyczenie $ciezek edukacyjnych na terenie zrekultywowanego skladowiska -

Platnosci za wykonanie ustug ponosi¢ beda podmioty zarzadzajace proporcjonalnie do wartosci
prac rekultywacyjnych realizowanych na ich terenie. Wydatki kwalifikowane.

5. Nadzoér budowlany

B.4.1.b Jezeli projekt stanowi jeden z etapéw kompleksowego projektu, nalezy przedstawic
zakfadane etapy realizacji (wyjasniajac, czy sg one technicznie i finansowo niezalezne)

| Projekt nie stanowi etapu kompleksowego projektu. ]

B.4.1.c Jakie kryteria wykorzystano w celu okreslenia podziatu projektu na etapy

lnie dotyczy |

B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukture
B.4.2.a Opisa¢ proponowang infrastrukturg i prace, w odniesieniu do ktorych proponowana jest
pomoc, wskazujac glowne parametry i czesci sktadowe

Rekultywacja to catoksztatt dzialan zmierzajacych do odtworzenia starych lub stworzenia nowych
waloréw uzytkowych terenu zajetego od dziesigcioleci przez sktadowisko. To proces, dzigki
ktéremu zdegradowane tereny przywracane sa dla srodowiska i lokalnej spotecznosci, jako tereny
ponownie uzyteczne.

Istota rekultywacji sktadowisk odpadow komunalnych jest stworzenie poprzez szereg zabiegow

technicznych i agrotechnicznych takich warunkéw, aby naturalne procesy przemian zachodzace w

% Strona 8

Suma kontrolna: 5¢02d8f1fce6ce24fd57e624364aelaf




czaszy skladowiska zachodzily jak najszybciej, jednoczesnie przy jak najmniejszym
niekorzystnym oddziatywaniu na srodowisko.

Rekultywacja to proces w istocie minimalizujacy negatywne oddzialywanie ztozonych odpadéw i
zmierzajacy do odtworzenia sprawnosci i wartosci biologicznej obszaru dotychczas zajetego przez
sktadowisko — nie s3 to jednak dziatanie odtwarzajace 100% waloréw przyrodniczych sprzed
lokacji obiektu.

Wybrany wariant okresla szereg zabiegéw technicznych zmierzajacych do prawidtowego
uksztaltowania i zabezpieczenia rekultywowanego terenu, a poprzez wprowadzenie roslinnosci do
zainicjowania rekultywacji biologicznej.

Wybodr metod rekultywacji zalezy przede wszystkim od zagrozen, jakie dla srodowiska
przedstawia rekultywowany obiekt. W przypadku sktadowisk odpadow w projekcie, celem
rekultywacji jest powstrzymanie dalszego procesu degradacji terenu skladowiska, zabezpieczenie
terendéw przyleglych oraz stworzenie warunkéw do docelowego zagospodarowana terenu w
kierunku uzyskania kompensacji przyrodniczej $rodlesne;.

Proponowana rekultywacja sktadowiska przeprowadzona zostanie w dwéch etapach:

« Etap rekultywacji techniczne;j

* Etap rekultywacji biologicznej

Pierwszy etap stanowi techniczny sposob zamknigcia obiektu. Sa to prace zwiazane z
odpowiednim uksztaltowaniem bryly sktadowiska, jego uszczelnieniem, odgazowaniem i
przygotowaniem wierzchniej warstwy biologicznie czynnej. Drugi etap jest procesem
dhugotrwatym, jego efekt prowadzi do osiagnigcia docelowego zagospodarowania terenu
sktadowiska. Rekultywacja biologiczna, to prace zwiazane z zadarnieniem powierzchni
sktadowiska, a w dalszej kolejnosci nasadzenia krzewdw i drzew oraz prace pielegnacyjne.
Niezbgednym elementem w/w procesu, jest monitoring efektow rekultywacji.

Wybrany wariant daje najlepsze efekty. takze srodowiskowe przy zachowaniu efektywnosci

kosztowe;.

B.4.2.b Opisa¢ i okresli¢ ilociowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskazniki
produktu, ktore zostang wykorzystane

Wskazniki produktu realizowane przez projekt:

Powierzchnia zrekultywowanych sktadowisk - 7,54 ha

B.4.2.c Gléwni beneficjenci infrastruktury (tj. obstugiwana grupa docelowa, w ujeciu ilosciowym,
tam gdzie to mozliwe)
Infrastruktura powstata w ramach projektu stanowi teren zrekultywowanego sktadowiska o tacznej

powierzchni 7,54 ha oraz sciezki edukacyjne na kazdym z czterech sktadowisk.
Zrekultywowane skiadowiska przywrocone do stanu pierwotnego nie beda w zaden sposéb
eksploatowane i wykorzystywane do celow gospodarczych. Teren sktadowisk nie bedzie
ucigzliwy dla otoczenia.

Beneficjentami powstatej infrastruktury beda mieszkancy gmin w ktdrych zlokalizowane sg
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1. Gmina Gizycko - . mieszkancéw wg NSP 2011 - 8028
2. Gmina Mragowo- I. mieszkancéw - 7865

3. Gmina Orzysz- |. mieszkancow - 9600

4. Gmina Wegorzewo- 1. mieszkancow - 17371

B.4.2.d Czy budowa infrastruktury bedzie przeprowadzana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)?
Tk [] Nie
Jezeli tak, opisa¢ formg PPP (tj. procedur¢ wyboru partnera prywatnego, struktur¢ PPP, uzgodnienia
w zakresie wiasnosci infrastruktury, uzgodnienia dotyczace podzialu ryzyka, itd.)
INIE DOTYCZY |

Opisa¢ szczegolowo, w jaki sposob infrastruktura bedzie zarzadzana po zakonczeniu projektu (tj.
zarzadzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP)
INIE DOTYCZY }

B.4.2.e Czy w projekcie bedacym czgscig srodka transgranicznego biorg udziat dwa lub wigcej
panstw cztonkowskich?

Tak Nie |:|

Jezeli tak, prosze wyszczegdlnié rodzaj srodka

| nie dotyczy

B.5. Cele projektu
B.5.1. Istniejaca infrastruktura i wptyw projektu.
Wskazaé, w jakiej mierze region(y) jest (sa) obecnie wyposazony(-e) w rodzaj infrastruktury objetej
niniejszym wnioskiem; poréwnac te dane z poziomem wyposazenia w infrastrukturg przewidywanym
na rok docelowy 20.. (tj. zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi planami strategicznymi,
tam gdzie stosowne). Wskaza¢ przewidywalny wklad projektu w cele strategii/planu. Wyszczegdlnic
potencjalne waskie gardta lub inne problemy, ktére wymagaja rozwigzania

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWODZTWA

Odpady komunalne zgodnie z ustawg o odpadach definiuje si¢ jako odpady powstajace w

gospodarstwach domowych (z wylaczeniem pojazdéw wycofanych z eksploatacji), a takze odpady
nie zawierajace odpaddéw niebezpiecznych pochodzace od innych wytwércéw odpadéw, ktore ze
wzgledu na swoj charakter lub sktad sa podobne do odpadéw powstajacych w gospodarstwach
domowych

Zrodtami odpadéw komunalnych sg gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury handlowej,
ustugowe;j, szkolnictwa, obiekty turystyczne, targowiska itp. Wedlug wskaznikow przyjetych na
potrzeby WPGO zaczerpnigtych z materiatow zrodlowych do Kpgo 2014 oraz danych GUS w
zakresie liczebnosci ludnosci wojewodztwa w 2010 roku oszacowano, iz na terenie wojewodztwa
warminsko-mazurskiego w 2010 roku wytworzono 444,32 tys. Mg odpadéw komunalnych
(Srednio okoto 311 kg/M/rok).

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpaddéw komunalnych w wojewodztwie

jest skladowanie Na skladowiskach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa w 2010 roku

unieszkodliwiono (w wyniku procesu D5) 122,27 tys. Mg odpadéw komunalnych W zakresie
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gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegajacymi biodegradacji, w wojewddztwie
warminsko-mazurskim identyfikuje si¢ nast¢pujace problemy:

- szacuje si¢, Ze okoto 20% odpadéw komunalnych (réznica miedzy iloscia wytworzonych
odpadéw komunalnych a zebranych z terenu wojewddztwa) znajduje si¢ poza funkcjonujgcym
systemem gospodarowania odpadami;

- potencjalny odptyw strumienia odpadow z ZZO dofinansowanych ze srodkéw unijnych i tym
samym brak wypehnienia zalozonych wskaznikéw, co w konsekwencji skutkowa¢ moze
koniecznoscig zwrotu dofinansowania UE;

- funkcjonowanie instalacji zagospodarowania odpadéw, ktére nie spetniajg wymagan BAT;

- niewystarczajaca liczba istniejacych instalacji do przeksztatcania zmieszanych odpadow
komunalnych;

- niewystarczajaca moc przerobowa funkcjonujacych i planowanych instalacji przetwarzajacych
odpady komunalne ulegajace biodegradacji;

- zbyt niski postep w selektywnym zbieraniu odpadéw komunalnych, w tym odpadéw
niebezpiecznych i ulegajacych biodegradacji wystepujacych w strumieniu zmieszanych odpadéw
komunalnych;

- brak prawnie okreslonych wymagan dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych;

- spalanie odpadéw w gospodarstwach domowych;

- nielegalne sktadowanie odpadéw komunalnych (tzw. dzikie wysypiska);

- brak systemOw zbierania przeterminowanych lekéw, zuzytych §wietlowek, baterii 1
akumulatoréw z gospodarstw domowych;

- niska swiadomos¢ ekologiczna w zakresie prawidlowego postgpowania z odpadami;

- niska aktywnos¢ niektérych gmin (ok. 10%) w tworzeniu ponadgminnych systemdéw
kompleksowego zagospodarowania odpadow komunalnych.

Sktadowiska odpadow komunalnych

W wojewodztwie warminsko-mazurskim w grudniu 2011 roku funkcjonowato 30 czynnych
sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne, z czego 22 skladowiska przyjmowaly
odpady komunalne. W latach 2007-2011 (stan na dzien 31 grudnia 2011 r.) na terenie
wojewodztwa zamknigto 37 skfadowisk odpadow przyjmujacych odpady komunalne Do dnia 31
grudnia 2011 roku funkcjonowato 15 sktadowisk odpaddw, ktore uzyskaly pozwolenie
zintegrowane.

Gléwne kierunki dziatan planowane w gospodarce odpadami (okreslonych w WPGO), w tym
zapobieganie powstawaniu odpadow

W ramach Programu zapobiegania powstawaniu odpadéw jako gléwne dziatania wskazuje sig
m.in. wyeliminowanie praktyk niewlasciwej eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadow.
Podstawa tworzenia i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju jest
jego regionalizacja. Wedtug tej zasady w kraju funkcjonowaé beda regiony gospodarki odpadami
komunalnymi tj. obszary, ktore zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach licza co
najmniej 150 tys. mieszkancow. Na terenie regionéw odpady komunalne: zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych przeznaczone
do sktadowania beda zagospodarowywane w regionalnych instalacjach przetwarzag,la odpadow
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komunalnych. Przez regionalng instalacj¢ przetwarzania odpadéw komunalnych rozumie si¢
zaklad zagospodarowania odpadow o mocy przerobowej wystarczajacej do przyjmowania i
przetwarzania odpadéw z obszaru zamieszkatego przez co najmniej 120 000 mieszkanicow,
spelniajacy wymagania najlepszej dostgpnej techniki lub technologii.

Podstawa tworzenia i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju jest
jego regionalizacja. Wedtug tej zasady w wojewddztwie warminsko-mazurskim wyodrebnionych
zostalo 5 regionéw gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ktérych wskazano regionalne
instalacje przetwarzania odpadéw komunalnych oraz instalacje stuzace do zast¢pczej obstugi
regionow.

Lokalizacja sktadowisk wskazanych do rekultywacji w ramach projektu znajduje si¢ w dwoch
Regionach Gospodarki Odpadami Komunalnymi: Centralnym (Polska Wie$) i
Pénocno-Wschodnim (Spytkowo, Goéra, Czerwony Dwor).

Region Centralny powstal z polaczenia Rejonu C, Rejonu N oraz Rejonu S-E. W ramach Regionu
Centralnego zrzeszonych jest 37 gmin srodkowej czgsci wojewodztwa warminsko-mazurskiego,
polozonych w obrgbie 8 powiatéw. Obszar ten w 2010 roku zamieszkiwato 534,33 tys. 0sdb.
Zagospodarowaniem odpadéw komunalnych na terenie Regionu Centralnego zajmuja sie gfdwnie
podmioty: Olsztynski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Olsztynie oraz Zaktad Gospodarki
Odpadami Sp. z 0.0. w Bartoszycach.

Sktadowisko w Polskiej Wsi do czerwca 2013 wyznaczone zostato jako Instalacja wybrana do
zastepezej obstugi Regionu Centralnego. Po tym okresie skladowisko zostato zamkniete i
okreslony zostat harmonogram rekultywacji, ktéry powinien zakonczy¢ si¢ najpozniej do czerwca
2017 r.

Region Péinocno-Wschodni

Organizacja gospodarki odpadami w Regionie Péinocno-Wschodnim zajmujg si¢ Mazurski
Zwiazek Migdzygminny — Gospodarka Odpadami z siedziba w Gizycku zarzadzajacy Zaktadem
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Spytkowie Sp. z 0.0. oraz Ketrzynski Zwiazek
Migdzygminny — Gospodarka Odpadami w organizacji. Lacznie region ten obejmuje 17 gmin
zamieszkatych przez 155,30 tys. mieszkancow. Instalacje regionalne do przetwarzania odpadéw
komunalnych na terenie Regionu.

Skiadowiska w Czerwonym Dworze, Spytkowie II kwatera, Gorze do momentu uruchomienia
Ripok w Spytkowie wyznaczone zostato jako Instalacja wybrana do zastepczej obshugi Regionu
Potnocno-Wschodniego. Po tym okresie skladowiska zostaly zamknigte i okreslony zostata
harmonogram rekultywacji.

W odniesieniu do skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne, na ktorych sa
sktadowane odpady komunalne jako jeden z kierunkow dziatan wskazano stopniowg redukcje
ilosci matych nieefektywnych skladowisk lokalnych i zapewnienie funkcjonowania sktadowisk
ponadgminnych w ilosci od 5 do max. 15 obiektéw w skali wojewddztwa do konica 2014 roku. W
przypadku sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne, na ktorych sktadowane sg

odpady komunalne, preferuje si¢ obiekty obstugujace obszar zamieszkiwany przez co najmniej
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120 tys. mieszkancow. Wielko$¢ sktadowisk (ich pojemnos¢ chionna) w wojewodztwie powinna
by¢ wystarczajaca na co najmniej 15-letni okres eksploatacji. Przyjmuje sig, ze przy transporcie
odpaddéw na sktadowisko na odleglosé wynoszaca powyzej 30 km oplacalne jest zastosowanie
przetadunkowego dwustopniowego systemu transportu.

W mysl powyzszych postanowien w Planie Gospodarki Odpadami Woj. Warminsko-Mazurskiego
okreslony zostat harmonogram zamykania sktadowisk odpadéw innych iz niebezpieczne i
obojetne. W tabeli 47 WPGO sktadowiska przewidziane do rekultywacji w ramach projektu tj.: w
Polskiej Wsi, Spytkowie Il kwatera, Gorze, Czerwonym Dworze zostaly wskazane do zamkniecia
i rekultywacji.

W tabeli 49 WPGO rekultywacja zamknigtych ww. sktadowisk zostata zdefiniowana w zadaniach
okreslonych dla gospodarki odpadami na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Zrédla
finansowania powinny pochodzi¢ z funduszy UE, srodkow wiasnych.

Charakterystyka sktadowisk objetych rekultywacjg w ramach projektu

1. Spytkowo, gm. Gizycko, powiat gizycki

Teren sktadowiska przeznaczonego do rekultywacji polozony jest na pdtnocny wschod od
miejscowosci Swidry. Polozony jest na dzialce 350/12, obreb nr 13 Spytkowo, w sasiedztwie
zamknigtej kwatery sktadowiska odpadéw komunalnych oraz Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych Spytkowo Sp. z 0. 0. Od péinocy rozpatrywany teren graniczy z
rekultywowanga kwatera nr 1, od poludnia z droga dojazdowa do ZUOK. Od zachodu teren
sktadowiska graniczy z gruntami uzytkowanymi rolniczo.

Sktadowisko przeznaczone do rekultywacji zajmuje dzialkg¢ o numerze geodezyjnym 350/12 w
obrebie nr 13 Spytkowo, gmina Gizycko. Powierzchnia dziatki wynosi 1,67 ha. Wiascicielem
dzialki jest Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o. 0. w Gizycku. Sktadowisko lezy poza obszarami
sieci NATURA 2000.

Sktadowisko zostato oddane do eksploatacji w roku 2009 (decyzja budowy z dnia 06-09-2007 nr
396/07). Teren sktadowiska jest ogrodzony ptotem i wyposazony w brame¢ wjazdowsg. Do obiektu
prowadzi utwardzona droga z drogowych ptyt zelbetowych.

Podstawowe parametry skladowiska:

- powierzchnia dna — 3 500 m2,

- gérna powierzchnia skfadowanych odpadéw — 11 000m2,

- projektowana objetos¢ zdeponowanych odpadow — 60 400 m3,

- obj¢tos¢ zdeponowanych odpaddw na dzien 11.01.2014 r. — 57 933 m3,

- najwyzsza rzedna skladowania odpadéw — 147.5 m n.p.m.,-

- nachylenie skarp wewngtrznych — 1:3,

- nachylenie skarp zewngtrznych — nie wigksze niz 1:2.

Dno skladowiska uszczelniono warstwa mineralng o migzszosci 0,5 m stanowiaca barierg
geologiczng o wspolczynniku filtracji k1,0x10-9m/s, warstwg folii PEHD o grubosci 2 mm oraz
bentomata PM o masie powierzchniowej 3300 g/m2 i wspolczynniku k=4,5x10-11 m/s. Odcieki
ujmowane przez drenaz wtozony w dnie kwatery, gromadzone sg w zbiorniku bezodptywowym i
rozdeszczowywane na kwaterze skladowiska, a ich nadmiar wywozony beczkowozami na
oczyszczalnie Sciekow w Gizycku. Na terenie sktadowiska zamontowano trzy studnie shuzace do

odprowadzania do atmosfery gazu powstajacego w wyniku utylizacji sktadowanych odpadow.
/r‘

™

rd
7, _r/ Oy
Suma kontrolna: 5¢02d8f1fce6cc24fd57e624364aelaf / & 6?‘1 Strona 13
&



2. Polska Wies, gmina Mragowo, powiat mragowski
Teren objety projektem to teren sktadowiska odpadéw innych niz obojgtne i niebezpieczne.,
ktérego wiascicielem jest Gmina Mragowo. Sktadowisko lezy w odleglodci 3,5 km od miasta
Mragowo. Od strony wschodniej, pofudniowej i poludniowo-zachodniej otoczone jest lasami.
Graniczy z polami uprawnymi od strony zachodniej. W kierunku péinocnym w bliskim
sasiedztwie znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow z Mragowa. Wysypisko polozone jest w zlewni
jeziora Juno znajdujacego si¢ w odleglosci ok.1300m w kierunku wschodnim. Na poludniowym
wschodzie w odleglosci ok.700m lezy jezioro Piecuch a w odleglosci 1100 na potudnie jezioro
Srednie. Oba te jeziora niec maja polaczenia hydrogeologicznego z terenem wysypiska
Sktadowisko funkcjonuje na podstawie pozwolenia na budowe z dnia 21.08.1992 r. (decyzja nr
ITI-IV-46/92) wydana przez Urzad Rejonowy w Mragowie, znak 7351-2/53/923. Na skiadowisku
sg deponowane odpady komunalne, nie bedace odpadami niebezpiecznymi, przy czym od 2010
roku zaniechano przyjmowania gruzu budowlanego i odpadéw biodegradowalnych. Calkowita
powierzchnia sktadowiska to 10,0 ha. Rekultywacji bedzie podlegata dotychczas wykorzystywana
kwatera o powierzchni 3,46 ha. Rzedna dna kwatery eksploatacyjnej 149,2-149.8 m n.p.m.
Docelowa projektowana rzgdna skladowania to 159,0 m n.p.m. Na dzien dzisiejszy poziom
wypetnienia sktadowisk odpadami uklada si¢ maksymalnie na rzgdnej 157,3 m n.p.m. Istniejace
nachylenie skarp wynosi 1:1,5 do 1:2 Niecka sktadowiska jest uszczelniona folig PCV grubosci
2mm. Uszczelnione dno i skarpy niecki posiadajg warstwe ochronno-drenazowa z materiatu
zwirowo-piaszczystego miazszosci 0,20m. Odcieki z kwatery sa ujmowane w saczki drenarskie
$rednicy 125mm w obsypce filtracyjnej ze zwirku o uziarnieniu 16-32mm, odprowadzone
grawitacyjnie do przepompowni, a dalej do oczyszczalni sciekéw w Polskiej Wsi.
Sktadowisko wyposazone jest w urzadzenia stuzace monitorowaniu wielkosci emisji
zanieczyszczen i procesow technologicznych:
1) sie¢ punktéw do poboru préb wéd gruntowych (piezometry P) szt 6
2) studzienki do monitorowania biogazu G szt.3
3) pomiar ilosci odciekéw- licznik na oczyszczalnia
4) punkty poboru wod powierzchniowych szt 2
5) sie¢ reperow rozmieszczonych w rejonie sktadowiska szt 3
6) deszczomierz
3. Gora, gm. Orzysz, powiat piski
Skiadowisko statych odpadéw komunalnych dla miasta i gminy Orzysz polozone jest w poblizu
wsi Gora na dziatce nr geod. 101/3 obrgb Géra i nr 396/5 obreb Pianki. Wlascicielem terenu jest
Gmina Orzysz, ktory nastgpnie umowa uzyczenia przekazata go bezterminowo Zaktadowi Ushug
Komunalnych Spotka Gminy Sp. z o.0.
Oddalone jest od miasta Orzysz o okolo 5 km w kierunku pétnocno-zachodnim. Dojazd do niego
stanowi droga asfaltowa, a w koncowym odcinku (ok. 250 m) droga gruntowa. Sasiedztwo
zamykanego skladowiska stanowia lasy i taki. W sasiedztwie brak jest natomiast siedlisk ludzkich.
Najblizsze domy mieszkalne znajdujg si¢ w odlegtosci 350 m (jedno gospodarstwo) i 600-1200 m.
Skfadowisko odpadéw istnieje od 1997 roku. Budowa zostata rozpoczeta na podstawie decyzji nr
OA-7350-11-5/95 z dnia 13.06.1995 r. Posiada powierzchnig 12 770 m2, podzielone jest na 3
sektory, eksploatowany byl wylacznie sektor pierwszy. Powierzchnia korony obwalowania peini

rolg drogi biegnacej wokot ztoza odpadow.
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Na terenie skladowiska znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

_ brama wjazdowa szer. 4 m,

_ parking dla samochoddw osobowych i $mieciarek,

_ budynek administracyjno-socjalny z ciepta i zimna wodg biezaca, elektrycznoscia i
kanalizacja,

_ plac manewrowy pojazdéw - utwardzony,

_ droga dla sprzetu ggsienicowego,

__hybrydowa waga samochodowa o udzwigu do 36 t,

_ myjnia - przeznaczona do mycia két samochodéw wyjezdzajacych z wysypiska oraz do mycia
sprzetu wysypiskowego, konteneréw i pojemnikow,

_ zbiornik na $cieki z myjni i budynku z pompa do tloczenia éciekdw na oczyszczalnig,

_ plac na ztom stalowy o powierzchni 250 m2,

_ plac pod kompostowanie o powierzchni 460 m2,

_sie¢ studni do odgazowania wysypiska,

_ zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3 na odcieki z wysypiska wraz z pompa do
przepompowywania ich na oczyszczalnig

4. Czerwony Dwor, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski

Wyeksploatowane skladowisko odpaddéw komunalnych dla miasta Wegorzewa zlokalizowane jest
na terenie wsi Czerwony Dwér (dziatki nr 42/2,198/2). Sktadowisko powstalo na podstawie
decyzji budowy z dnia 20.10.1994 r., znak OA-I1-7351-258/94. Wiascicielem dziatki jest Zaklad
Uslug Komunalnych. Teren sktadowiska podzielony jest na kwaterg I i 1. Dla kwatery nr |
wydano dnia 27. 11. 2006r. decyzje na zamkniecie kwatery, znak SR.1.6626-7/06. Na zamknictej
kwaterze I wykonano réwniez czg$¢ prac rekultywacyjnych, zgodnych z harmonogramem dziatan
zawartych w decyzji na zamknigcie.

Dla kwatery II wydano dnia 4 listopada 2013 r. decyzje zamkniecia znak OS-PS.7241.20.2013
oraz harmonogram i sposéb rekultywacji. Zakonczenie rekultywacji powinno nastapic¢ najpdzniej
do konica wrzesnia 2015 r.

Powierzchnia catkowita sktadowiska - 3,4 ha

Powierzchnia odpadéw - 1,7 ha

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zidentyfikowano zagrozen prawnych, srodowiskowych i
organizacyjnych. Dla wszystkich sktadowisk zostata wydana:

- decyzja o zamknigciu i harmonogramie rekultywacji sktadowiska,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $§rodowisko.

Dla wszystkich prac rekultywacyjnych zostaly opracowane dokumentacje techniczne i kosztorysy.
Podmioty realizujace i odpowiedzialne za przeprowadzenie robét posiadaja prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

Przedsigwzigcie pt. ,,Rekultywacja sktadowisk odpadéw w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowo” wykazuje zgodnos¢ z
nast¢pujacymi dokumentami strategicznymi:

1. Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Woj. Wamiﬁsko-Mazurskiegg do roku 2020 —
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Cel strategiczny: Wzrost aktywnosci spotecznej realizowany poprzez poprawe jakosci i ochrong
srodowiska z zakresu ochrony: wéd, powierzchni ziemi, powietrza.

2. Polityka ekologiczna panstwa na lata 2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2011
-2014:

- realizacja celu w zakresie ochrony powierzchni ziemi — wzrost powierzchni terendw
przekazywanych do rekultywacji,

- realizacja celu w zakresie gospodarki odpadami — zamknigcie krajowych skiadowisk
niespetniajacych standardy Unii Europejskie;j.

3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — celem dalekosi¢znym KPGO jest dojscie do systemu
gospodarki odpadami zgodnego z zasada zrownowazonego rozwoju, w ktorym w petni
realizowane sg zasady gospodarki odpadami w tym m.in. unieszkodliwianie (przy czym najmniej
pozadanym sposobem ich zagospodarowania jest sktadowanie). W zakresie ksztatltowania polityki
gospodarki odpadami jednym z kierunkdw dziatan jest wyeliminowanie praktyk niewlasciwej
eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadéw.

4. Programy ochrony srodowiska woj. warminsko-mazurskiego na lata 2011-2014 — realizacja
celu gldéwnego Ochrona zasobéw naturalnych, poprawa jakosci Srodowiska i
bezpieczenstwa ekologicznego poprzez realizacj¢ zadan okreslonych dla Priorytetu III. Poprawa
Jjakosci srodowiska 1 bezpieczenstwa ekologicznego - wyeliminowanie praktyk niewlasciwe;j
eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadow, zamkniecie wszystkich sktadowisk, ktore nie
spetniaja standardow UE i ich rekultywacja.

5. Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami - zamknigcie wszystkich sktadowisk, ktore nie
spelniaja standardow wyznaczonych przez Uni¢ Europejska oraz rekultywacja sktadowisk
zamknigtych; Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc sktadowania odpadéw oraz
zredukowanie liczby sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne, na ktérych sa
skfadowane odpady komunalne, co w konsekwencji oznacza likwidacj¢ malych nieefektywnych
sktadowisk i ich rekultywacje,

6. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - Gléwnym celem strategii jest podniesienie
poziomu i jakos$ci zycia mieszkancow Polski: poszczegdlnych obywateli i rodzin. Przez
podniesienie poziomu Zycia rozumie si¢ wzrost dochodéw w sektorze gospodarstw domowych,
ufatwienie dostgpu do edukacji i szkolenia, co doprowadzi do podwyzszenia poziomu
wyksztalcenia spoleczenstwa i podniesienia kwalifikacji obywateli, wzrostu zatrudnienia i
wydajnosci pracy, skutkujac zaréwno obnizeniem bezrobocia, jak i zwigkszeniem poziomu
aktywnosci zawodowej oraz poprawe zdrowotnosci mieszkancéw Polski.

Priorytet 2 SRK Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spolecznej przedstawia szeroki
wachlarz przedsigwzig¢ przeznaczonych do wsparcia. Projekt w pelni realizuje te cele poprzez
zapobieganiu degradacji Srodowiska poprzez zamknigte i rekultywacje skladowisk.

7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013 [Narodowa Strategia Spojnosci
(NSS)] to dokument strategiczny okre$lajacy priorytety i obszary wykorzystania oraz system
wdrazania funduszy unijnych. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunkéw dla wzrostu
konkurencyjnosci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsigbiorczosci, zapewniajgcej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spojnosci spolecznej, gospodarczej i przestrzennej.
NSRO sg instrumentem odniesienia dla przygotowania programéw operacyjnych, uwzgledniajac
jednoczesnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Krajowego Programu Reform
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na lata 2005-2008. Zadania zmierzajace do poprawy atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej
regionow poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy rdOwnoczesnej ochronie i poprawie stanu
srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spdjnosci terytorialnej
realizowane beda w ramach Programu Operacyijnego Infrastruktura i Srodowisko (POIS). Projekt
w petni realizuje te cele poprzez zapobieganiu degradacji srodowiska poprzez zamkniete i

rekultywacje skladowisk.

B.5.2. Cele spoteczno gospodarcze
Wskazac spoteczno-gospodarcze cele projektu.

Wskazany do realizacji projekt realizuje nastgpujace cele spofeczno-gospodarcze:

1. Zlikwidowanie uciazliwosci nieczynnych sktadowisk dla okolicznych mieszkancéw oraz calej
gminy z tytutu rekultywacji terenu i powrotu do stanu pierwotnego.

2. Poprawa wizerunku gmin objetych projektem w zwiazku z zamknigciem i rekultywacija
nieczynnych sktadowisk - jako gminy przyjazne srodowisku.

3. Dostosowanie infrastruktury zwiazanej z gospodarka odpadami do wymogdéw Prawa -
zgodnos¢ z Krajowym i Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami.

4. Poszerzenie wiedzy mieszkancow gmin z obszaru dziatania Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego - Gospodarka Odpadami ze szczegdlnym uwzglednieniem gmin objetych
projektem na temat gospodarki odpadami w tym selektywnej zbiorki odpaddéw i jej wptywie na
$rodowisko.

Zgodnos¢ projektu z horyzontalng polityka wspdlnoty:

1. Polityka zrownowazonego rozwoju - Pozytywny wplyw na $rodowisko poprzez
zrekultywowanie skladowiska odpadéw minimalizujac tym samych jego szkodliwe oddzialywanie
2. Polityka konkurencji i zamowien publicznych - Wykonawcy realizujacy prace rekultywacyjne
zostang wybrani w drodze Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

3. Polityka spoleczenstwa informatycznego - Informacja o projekcie wnioskodawcy pojawi sig
m.in. w Internecie przyczyniajac si¢ do rozwoju polityki spoteczenstwa informacyjnego.

4. Projekt jest zgodny z Rozporzadzeniem Rady 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,art. 16, ktéry
oznacza zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze wzgledu na ple¢, pochodzenie etniczne, religie
lub swiatopoglad, niepelnosprawno$¢, wiek. Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wplyw
na zagadnienia z zakresu polityki rownych szans i niedyskryminacji, gdyz: - zmodernizowana
infrastruktura gospodarki odpadami bgdzie dostgpna dla wszystkich mieszkancow gmin Gizycko,
Mragowo, Orzysz, Srokowo, Wegorzewo oraz i okolicznych gmin, bez wzgledu na ple¢,
pochodzenie, czy status spoleczny; - realizacja inwestycji przyczyni sie do wyréwnania szans
mieszkancoéw w dostepie do infrastruktury zwigzanej z ochrong srodowiska.

B.5.3. Wktad w realizacj¢ programu operacyjnego
Opisa¢ sposob, w jaki projekt przyczynia si¢ do osiagnigcia celéw programu operacyjnego
(dostarczajac wskazniki ilosciowe, o ile jest to mozliwe)

Projekt ,,Rekultywacja sktadowisk odpadow w regionie Mazurskiego Zwiazku Miedzygminnego —
Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowo” realizuje cele zdefiniowane dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko tj.: Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i
Jej regionow poprzez rozwoj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie
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stanu srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spjnosci terytorialnej
poprzez zrealizowanie dziatan rekultywacyjnych sktadowisk odpadow przywracajacych
zdegradowane srodowisko do pierwotnego stanu.

Dziatanie realizuje rowniez Cel II Osi Priorytetowej Zwigkszenie korzysci gospodarczych
poprzez zmniejszenie udzialu odpadéw komunalnych sktadowanych i rekultywacje terendw
zdegradowanych oraz ochrong brzegéw morskich oraz cel szczegotowy Osi Zwiekszenie
powierzchni terenéw przywroconych do whasciwego stanu poprzez rekultywacje terendw
zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegéw morskich przed zjawiskiem erozji
poprzez rekultywacj¢ 7,54 ha powierzchni terenu skfadowisk.

Projekt realizuje cele okreslone dla dzialania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko zdefiniowane jako: Przeciwdzialanie powstawaniu odpaddw, redukcja ilosci
sktadowanych odpadéw komunalnych i zwigkszenie udziatu odpadéw komunalnych poddawanych
odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz sktadowanie oraz likwidacja zagrozen
wynikajacych ze skladowania odpadéw zgodnie z krajowym i wojewddzkimi planami gospodarki
odpadami. Cel zostanie osiggnigty poprzez realizacj¢ kompleksowych projektéw zwiazanych z
rekultywacje sktadowisk odpadéw komunalnych lub ich wydzielonych czeéci na cele
przyrodnicze:

- powierzchnia zrekultywowanych skiadowisk wyniesie 7,54 ha

Ponadto zgodnie z zapisem szczegotowego opisu osi Priorytetowej zaplanowane dziatania
zawierajg spofeczne kampanie edukacyjne zwigzane z gospodarowaniem odpadami oraz
stworzenie sciezek edukacyjnych w obrgbie terenu zrekultywowanego sktadowiska.

Wszystkie wydatki wskazane w projekcie przyczyniaja si¢ bezposrednio do realizacji powyzszych
celow.

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSCI

C.1. Przedstawi¢ podsumowanie gléwnych wnioskéw wynikajacych z przeprowadzonego studium
wykonalnosci

Projekt pt. ,,Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami i Miasta Mragowa” realizowana bgdzie wspdlnie przez
podmioty zarzadzajace poszczegdlnymi sktadowiskami objetymi rekultywacja oraz Mazurskim
Zwiazkiem Migdzygminnym — Gospodarka Odpadami w Gizycku na mocy podpisanego
porozumienia.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje¢ przedsiewzigcie jest wnioskodawca Mazurski
Zwigzane Miedzygminny - Gospodarka Odpadami w Gizycku.

Pozostale podmioty tj. jednostki zarzadzajace sktadowiskami rekultywowanymi w ramach
projektu ponosza koszty zwiazane z pracami rekultywacyjnymi oraz innymi niezbednymi
czynnosciami projektu (zarzadzanie, nadzér, promocja, studium wykonalnosci). Sa to nastepujace
podmioty:

1. Sktadowisko w m. Czerwony Dwor, gm. Wegorzewo
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Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0.

ul. Sienkiewicza 24, 11- 600 Wegorzewo

KRS: 0000048733; REGON:511340789; NIP:8451778823
www.zukwegorzewo.pl , tel 87 427-28-28

Struktura Udzialow: 100% udziatow stanowi Miasto Wegorzewo
2. Skfadowisko w m. Géra , gm. Orzysz

Zaktad Ustug Komunalnych Spétka Gminy Spoéika z o. o.

ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz

KRS 0000019760; REGON: 790155073; NIP: 8490008029
Tel. 87 423 70 16 Fax. 87 423 71 42

Struktura Udziatow: 100% udzialéw stanowi Gmina Orzysz

3. Sktadowisko w m. Spytkowo, gm. Gizycko

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

ul. Suwalska 21, 11-500 Gizycko

KRS: 0000031235; REGON: 790007898 NIP: 8450000814
Tel. 87 428 55 11 Fax. 87 428 33 07

Struktura Udziatéw: 30% udziatéw stanowi Miasto Gizycko, resztg stanowia podmioty prywatne
4. Skiadowisko w m. Polska Wies, gm. Mragowo

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0. o.

os. Parkowe 2, 11-700 Mragowo

KRS: 0000082783; REGON: 510031017; NIP:7420000648
tel. 89 741 69 36

Struktura Udziatow: 100% udzialéw stanowi Miasto Mragowo.

Zakres przedsigwzigcie obejmuje rekultywacje 4 zamknigtych sktadowisk o powierzchni facznej
7,54 ha oraz przeprowadzenie kampanii spoleczno-edukacyjnej nt. odpadéw, w tym wytyczenie
Sciezek edukacyjnych na terenie zrekultywowanych sktadowisk.

Rekultywacja be¢dzie dotyczyla nastepujacych lokalizacji:

- Spytkowo, gm. Gizycko, powiat gizycki,

- Gora, gm. Orzysz, powiat piski,

- Czerwony Dwor, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski,

- Polska Wies, gm. Mragowo, powiat mragowski.

Generalng przesfanka do realizacji przedsigwzigcia jest zgodnosé z Wojewddzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Zgodnie z powyzszym
dokumentem na terenie dzialania Wnioskodawcy — Mazurskiego Zwiazku Miedzygminnego —
Gospodarka Odpadami funkcjonuja 4 skfadowiska, ktore zostaly wyznaczone do zamkniecia i
rekultywacji (wg tabeli 47 WPGO).

W tabeli 49 WPGO rekultywacja zamknigtych ww. sktadowisk zostata zdefiniowana w zadaniach
okreslonych dla gospodarki odpadami na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Zrodta
finansowania powinny pochodzi¢ z funduszy UE, srodkéw wiasnych.

Zgodnie z obowiazujacym prawem za rekultywacje zamknietych sktadowisk odpowiadaja

podmioty zarzadzajace tymi obiektami. Sg to zaktady — spoiki gmin, ktére majg za zadanie
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zarzadzanie odpadami na swoim terenie. W ramach swoich zadan sg zobowiazane do zamknigcia
ww. sktadowisk oraz ich rekultywacje.

Whnioskodawca: Mazurski Zwigzek Migdzygminny - Gospodarka Odpadami jest podmiotem
powotanym w 2004 roku i zrzesza 12 gmin, w tym gminy w ktorych zlokalizowane sa
skladowiska objete projektem. Celem zwigzku jest edukacja ekologiczna spoleczenstwa,
usprawnienie systemu odbioru i transportu odpadéw komunalnych, zamknigcie i rekultywacja
starych sktadowisk odpadéw, wybudowanie nowoczesnego, centralnego dla obszaru dzialania
zwigzku, zakladu utylizacji odpadéw oraz jego eksploatacji, a takze wprowadzenia selektywne;j
zbiorki odpadéw.

W zwiazku z powyzszym MZMGO podjat si¢ zadania realizacji projektu ,,Rekultywacja
sktadowisk odpadow w regionie Mazurskiego Zwigzku Migdzygminnego — Gospodarka
Odpadami oraz Miasta Mragowa” jako Lider tj. podmiot odpowiedzialny za pozyskanie
dofinansowania ze $rodkéw Funduszu Spdjnoscei oraz nadzér nad calodceig zadan.

Generalnym celem przedsigwzigcia jest zabezpieczenie zamknigtych 4 sktadowisk odpadéow
innych iz niebezpieczne i obojetne poprzez ich rekultywacj¢. Ma to na celu zniwelowanie
negatywnego wplywu sktadowiska na srodowisko. Powierzchnia zrekultywowanych sktadowisk
wyniesie 7,54 ha.

Rekultywacja jest procesem w trakcie, ktdrego zniszczone tereny przywracane sg dla srodowiska,
jako tereny ponownie uzyteczne. Rekultywacja sktadowisk to nie tylko realizacja
zaprojektowanych zabiegéw technicznych i biologicznych, lecz rowniez ciagla kontynuacja
dziatan, az do momentu uznania, ze teren moze by¢ zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem.
Projekt realizuje cele zdefiniowane dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Wybrany wariant okresla szereg zabiegéw technicznych zmierzajacych do prawidtowego
uksztattowania i zabezpieczenia rekultywowanego terenu, a poprzez wprowadzenie roslinnosci do
zainicjowania rekultywacji biologicznej.

Wybdr metod rekultywacji zalezy przede wszystkim od zagrozen, jakie dla srodowiska
przedstawia rekultywowany obiekt. W przypadku sktadowisk odpaddéw w projekcie, celem
rekultywacji jest powstrzymanie dalszego procesu degradacji terenu skltadowiska, zabezpieczenie
terendw przyleglych oraz stworzenie warunkow do docelowego zagospodarowana terenu w
kierunku uzyskania kompensacji przyrodniczej srodlesne;j.

Proponowana rekultywacja sktadowiska przeprowadzona zostanie w dwach etapach:

» Etap rekultywacji techniczne;j

« Etap rekultywacji biologicznej

Pierwszy etap stanowi techniczny sposoéb zamknigcia obiektu. Sa to prace zwiazane z
odpowiednim uksztattowaniem bryly skfadowiska, jego uszczelnieniem, odgazowaniem i
przygotowaniem wierzchniej warstwy biologicznie czynnej. Drugi etap jest procesem
dhugotrwatym, jego efekt prowadzi do osiagnigcia docelowego zagospodarowania terenu
skfadowiska. Rekultywacja biologiczna, to prace zwigzane z zadarnieniem powierzchni
sktadowiska, a w dalszej kolejnosci nasadzenia krzewow i drzew oraz prace pielggnacyjne.
Niezbgdnym elementem w/w procesu, jest monitoring efektow rekultywacji.

Wybrany wariant daje najlepsze efekty, takze srodowiskowe przy zachowaniu efektywnosci

kosztowe;.
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Reasumujac wyniki analiz planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy stwierdzic, iz
projekt realizuje cele zalozone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko na lata
2007-2013, Poddziatanie 2.1; Wojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz innych
dokumentach strategicznych kraju. Projekt jest potrzebny oraz przyniesie korzysci spoteczenstwu.
Z ekonomicznego punktu widzenia realizacja przyczyni si¢ do korzysci spoleczno -
ekonomicznych wynikajacych przede wszystkim z poprawy waloréw $rodowiskowych
sktadowiska i jego otoczenia oraz zmniejszenia jego ucigzliwosci.

Podac szczegdlowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spéjnosci, ISPA lub inna pomoc wspdlnotowa
jest/byla zaangazowana w finansowanie studium wykonalnosci.

Opracowanie studium wykonalno$ci bedzie finansowane z funduszu spéjnosci w wysokosci 85%
kosztow. W ramach niniejszego wniosku o dofinansowanie wydatkiem kwalifikowanym

wskazanym do dofinansowania jest studium.

C.1.1. Analiza popytu
Przedstawi¢ podsumowanie analizy popytu, wlacznie z przewidywang stopa wykorzystania po
ukonczeniu projektu i stopa wzrostu popytu.

Niniejszy projekt obejmuje rekultywacj¢ sktadowisk na terenie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego:

* kwatera sktadowiska odpadow w Polskiej Wsi, gm. Mragowo;

* skfadowiska w miejscowosci Spytkowo gm. Gizycko;

* sktadowiska w miejscowosci Géra gm. Orzysz;

* sktfadowisko w miejscowosci Czerwony Dwor gm. Wegorzewo.

Zgodnie z KPGO nalezy dazy¢ do zamknigcia skladowisk nie spelniajacych wymagan
formalno-prawnych. Jednoczesnie WPGO dla wojewodztwa przewiduje zamknigcie ww.
sktadowisk.

Zgodnie z WPGO na lata 2011 — 2016 Organizacja gospodarka odpadami w Regionie
Péinocno-Wschodnim zajmuje sig Mazurski Zwiazek Migdzygminny — Gospodarka Odpadami z
siedzibg w Gizycku zarzadzajacy Zaktadem Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Spytkowie, ktoéry po zamknigciu ww. kwater przejmie obsluge odpadéw komunalnych.

Pozostawione po zakonczeniu eksploatacji niezamknigte i niezrekultywowane skladowiska

odpadéw moga przez diugie lata stanowic¢ ucigzliwos¢ dla otoczenia.

Ponizej przedstawiono najbardziej charakterystyczne uciazliwosci dla poszczegdlnych

komponentow srodowiska:

| Zagrozenia dla wéd podziemnych i powierzchniowych: wody podziemne i powierzchniowe moga

by¢ zanieczyszczane wymywanymi ze ztoza odpaddéw substancjami (bgdacymi produktami

przemian biochemicznych w nim zachodzacych lub innymi substancjami znajdujacymi sig¢ w
ztozonych odpadach).

| Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego: Czysto$é powietrza atmosferycznego moze by¢

zagrozona poprzez mozliwos¢ emisji aerozoli bakteryjnych oraz pylenie. Obiekty, na ktorych

sktadowane byty odpady zawierajace duze ilosci substancji organicznej moga stanowi¢ zagrozenie

.l‘ )% % Strona 21

Suma kontrolna: 5c02d8f1fce6cc24fd57e624364aelaf




wywotane emisja gazu skladowiskowego (biogazu). Migrujacy z skladowisk gaz stwarza
zagrozenie dla srodowiska naturalnego zaréwno pod wzgledem przyczyniania si¢ do efektu
cieplarnianego, jak i niekorzystnego oddzialywania na organizmy zywe oraz roslinnosé¢ w
sasiedztwie skladowiska. Metan jest gazem palnym, a w mieszaninie z powietrzem (5% - dolna i
15% - gorna granica wybuchowosci) - wybuchowym, ta wlasciwos$¢ jest najczestszym czynnikiem
decydujacym o budowie instalacji odgazowujacych skladowiska. Emisja biogazu, pogarszajac
sklad powietrza, stwarza niebezpieczenstwo uduszenia ludzi i zwierzat (szczegdlnie w
zaglebieniach terenu, studzienkach i innych miejscach gromadzenia sie gazu). Zawarte w
emitowanym biogazie substancje zlowonne (merkaptany, siarkowodér, kwasy thuszczowe),
charakteryzujace si¢ bardzo niskim progiem wyczuwalnosci, powoduja zwigkszenie uciazliwosci
eksploatowanych sktadowisk odpadéw komunalnych oraz trudnosci w lokalizacji nowych
obiektow. Dodatkowo emisja biogazu zawierajacego (w ilosciach sladowych) oprécz sktadnikow
podstawowych (CH4 i CO2) ok. pigciuset roznych zwiazkow organicznych, z ktérych czesé to
substancje kancerogenne (np. benzen, toluen, trzychloroetylen), moze by¢ (szczegdlnie w
bezposrednim sasiedztwie skladowiska) czynnikiem powodujacym zagrozenie zdrowotne. Inng
uciazliwoscig zwiazang z emisja biogazu, szczegdlnie istotna przy rekultywacji sktadowisk, jest
niszczenie roslin (szkody wegetacyjne spowodowane blokowanie dostgpu tlenu do warstwy
korzeniowej).

| Zagrozenia dla srodowiska gruntowego: O ile srodowisko gruntowe jest dos¢ odporne na
zanieczyszczenia biologiczne to w bezposrednim otoczeniu skiadowiska grunty moga wiazaé w
kompleksie sorpcyjnym nadmierne ilosci metali cigzkich, ponadto charakterystyczna ich cecha jest
wystepujacy nadmiar substancji uzyzniajacych, zwlaszcza azotowych, mogacych stanowi¢
zagrozenie dla tancucha pokarmowego.

| Zagrozenia dla krajobrazu: Nie do przyjecia jest wizja terenow pokrytych rozwiewanymi
papierami i foliami oraz ze zwatami odpaddéw.

| Bezpieczenstwo geotechniczne: Niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczenstwa
geotechnicznego rekultywowanego sktadowiska. Sktadowisko pod wzgledem geotechnicznym jest
przez dlugi czas tworem dynamicznym. Przemiany w jego wngtrzu prowadza do zmniejszenia
objetosci ztoza (wywotanego przemianami biochemicznymi oraz samozageszczaniem sie
odpadéw). Powstawaé, wigc bedq niecki i zapadliska bardzo sprzyjajace tworzeniu si¢ zastoisk
wodnych. Nie mozna oczekiwac, ze zaprojektowana i uksztaltowana bryta bedzie budowlg
niezmienna w nadanym jej ksztalcie. Przewidzenie miejsc gdzie moga wystapi¢ odksztalcenia jest
bardzo trudne i wymaga szczegétowych analiz geotechnicznych. Odpady z czasem zmieniaja
rowniez swoje parametry geotechniczne, dotyczy to zwlaszcza kata tarcia wewnetrznego i
spojnosci. Nadpoziomowe bryly starych skladowisk czgsto posiadaja prawie pionowe skarpy.
Stwarza to zagrozenie wystapienia osuwisk zboczy a takze wystapienia zjawiska tzw. pelzania
bryly, czyli powigkszania si¢ w sposdb niekontrolowany stopy skiadowiska. Zlokalizowane na
gruntach o malej nos$nosci sktadowiska moga ulega¢ deformacjom powstatym na skutek
nieréwnomiernego osiadania podioza. Moze to doprowadzi¢ szczegdlnie przy wysokich skarpach
skladowiska do utraty statecznosci i powstawania obrywow i osuwisk.

Projekt zakfada nie tylko zamkniecie, ale i rekultywacje, ktora jest procesem w trakcie, ktérego
zniszczone tereny przywracane sg dla srodowiska, jako tereny ponownie uzyteczne. Rekultywacja

sktadowisk to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegéw technicznych i biologicznych, lecz
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rowniez ciagla kontynuacja dziatan, az do momentu uznania, ze teren moze by¢ zagospodarowany
zgodnie z przeznaczeniem.

O ile degradacja terenu moze nastapi¢ w bardzo krétkim czasie to proces naprawczy bedzie trwal
w skrajnych przypadkach nawet kilkanascie lat. W przypadku rekultywacji terenéw
zdegradowanych w skautek sktadowania odpadéw przez te lata niezbgdny jest staly monitoring
efektow.

Na ogoét uzyskanie na calej powierzchni skfadowiska trwalej szaty roslinnej wskazuje na
osiaggniecie celu rekultywacji.

Identyfikacja potrzeb i odbiorcow korzysci wynikajacych z poszczegdlnych dziatan.

1. Rekultywacja sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne w miejscowosci
Polska Wies, gmina Mragowo, zlokalizowana na dziatkach o numerze ewidencyjnym nr 242/1,
236/3, 240/2, 107/7, 243/34, 244/1, 248/5 , obre¢b 18, gmina Mragowo, powiat mragowski.
wojewoddztwo warminsko - mazurskie.

Sktadowisko usytuowane jest w odlegtosci okoto 3,5 km od miasta Mragowo. Od strony
wschodniej, pofudniowej i potudniowo-zachodniej Otoczone jest lasami, natomiast od strony
wschodniej graniczy z polami uprawnymi. W kierunku potnocnym, w bliskim sasiedztwie
znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow dla miasta Mragowa. Sktadowisko potozone jest w zlewni
jeziora Juno, znajdujacego si¢ w odleglosdci ok. 1300 m w kierunku wschodnim. Na potudniowym
wschodzie, w odlegtosci ok.700 m polozone jest jezioro Piecuch, w odleglosci ok. 1 100 na
potudnie - jezioro Srednie. Obydwa

wymienione jeziora nie maja polaczenia hydrogeologicznego terenem sktadowiska.

Powierzchnia catkowita obiektu wynosi okoto 10 ha, przy czym podlegata dotychczas
wykorzystywana kwatera o powierzchni ok. 3.46 ha.

Na skfadowisku, w okresie eksploatacji deponowano niesegregowane odpady komunalne. Od
2010 roku zaniechano przyjmowania gruzu budowlanego i odpadéw biodegradowalnych.
Najblizsza zabudowa (rozproszona) znajduje si¢ w odleglosci granic kwatery.

Podstawowym celem realizacji przedsigwzigcia jest powstrzymanie proceséw degradacji
Srodowiska naturalnego na omawianym obszarze, poprzez zaprzestanie przyjmowania odpadéw do
skladowania oraz wykonanie zabiegéw o charakterze technicznym i biologicznym, ktére docelowe
uzytkowanie obszaru oraz jego otoczenia w sposdb bezpieczny dla srodowiska. W wyniku
przeprowadzonej rekultywacji nastapi poprawa jakosci srodowiska oraz zapewnienie jego
ochrony, poprzez ograniczenie negatywnego oddziatywania odpadéw zdeponowanych na
sktadowisku w miejscowosci Polska Wies. Zamknigcie i rekultywacja terenu kwatery
skfadowiska, polegajaca na wykonaniu prac technicznych. agrotechnicznych i biologicznych
pozwoli na przywrécenie gruntéw do stanu sprzed rozpoczgcia dlugoterminowego procesu
skfadowania odpadéw komunalnych, nadanie im wartosci uzytkowych, odtworzenie warstwy
glebotworczej i szaty roélinnej oraz poprawg jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
Obecnie na sktadowisku sg deponowane odpady komunalne, nie bedace odpadami
niebezpiecznymi. Catkowita powierzchnia skladowiska to 10,0 ha. Rekultywacji bedzie podlegata
dotychczas wykorzystywana kwatera o powierzchni 3,46 ha. Rzgdna dna kwatery

eksploatacyjnej 149,2-149,8 m n.p.m. Docelowa projektowana rzedna sktadowania to 159,0 m
n.p.m. Na dzien dzisiejszy poziom wypekienia sktadowisk odpadami uklada si¢ maksymalnie na
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rzednej 157.3 m n.p.m.

Eksploatacja wiasciwa byta oparta o technologi¢ powszechnie stosowang w kraju tj. sktadowanie
odpadéw w poszczegdlnych sektorach, systematyczne ugniatanie i zageszczanie sprzetem
mechanicznym, wylaczenie surowcéw wtdrnych ze strumienia odpadéw mieszanych i izolowanie
warstw odpadéw warstwa izolacyjna.

Na skfadowisku do maja 2014 zdeponowano 253810 Mg odpaddw. Sg to odpady inne niz obojetne
i niebezpieczne. Na sktadowisku byly deponowane odpady komunalne, nie bedace odpadami
niebezpiecznymi, przy czym od 2010 roku zaniechano przyjmowania gruzu budowlanego i
odpadéw biodegradowalnych.

Grunty skfadowiska odpadow po zakonczeniu ich eksploatacji wymagaja rekultywaciji i
ponownego zagospodarowania. Obowiazek rekultywacji skfadowiska spoczywa na jednostce
prowadzacej jej eksploatacje. Zgodnie z Art. 123 Ustawy o odpadach (Dz. u. z 2012 r. poz. 21 na
uzytkowniku sktadowiska ciazy réwniez obowiazek kontroli jej wpltywu na srodowisko przez
okres 30 lat od dnia zakonczania rekultywacji.

Glownymi odbiorcami dziatan bgda mieszkancy miejscowosci Polska Wie$ oraz Mragowa, a takze
turysci odwiedzajacy ten region.

Miasto Mragowo liczy ok. 22 tysigecy mieszkancow (patrz tabela ponizej), za§ miejscowos$é Polska
Wies ok. 330 mieszkancow.

2. Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Spytkowo, na dziatce 350/12, obrgb nr 13 Spytkowo, w sasiedztwie

zamknigtej kwatery skladowiska odpadéw komunalnych oraz Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych Spytkowo Sp. z 0.0. Od pélnocy rozpatrywany teren graniczy z
zrekultywowana kwatera nr I, od potudnia z droga dojazdowsa do ZUOK. Od zachodu teren
skiadowiska graniczy z gruntami uzytkowanymi rolniczo. Przez teren skladowiska nie przeptywa
zaden ciek. Od strony zachodniej, w odlegtosci ok. 100 m od kwatery usytuowany jest zbieracz
drenazu rolniczego z ujsciem poprzez row do jeziora Skarz Wielki potozonego w odlegtosci ok.
1.5 km od sktadowiska.

Sktadowisko zostato oddane do eksploatacji w roku 2009. Teren skladowiska jest ogrodzony
plotem i wyposazony w brama wjazdows. Podstawowe parametry skladowiska:

- powierzchnia dna - 3 500 ma,

- gorna powierzchnia sktadowanych odpadéw— 1 1 000 m2,

- projektowana objgtosé zdeponowanych odpadéw — 60 400 my,

- objetos¢ zdeponowanych odpadéw na dzien 11.01.2014 r. - 57 933 m3,

- najwyzsza rz¢dna skladowania odpadéw — 147,5 mn.p.m..

- nachylenie skarp wewngtrznych — 1:3,

- nachylenie skarp zewngtrznych— nie wigksze niz I

Dno sktadowiska uszczelniono warstwa mineralng o migzszoscei 0,5 m stanowiaca bariere
geologiczna o wspdlezynniku filtracji k 1,0x109m/s, warstwg folii PEHD o grubosci 2 mm oraz
bentomata PM o masie powierzchniowej 3300 g/m2 i wspotezynniku k=4,5x10 *11 m/s
Odcieki ujmowane przez drenaz ulozony w dnie kwatery, gromadzone s w zbiorniku
bezodplywowym i rozdeszczowywane na kwaterze skladowiska, a ich nadmiar wywozony
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beczkowozami na oczyszczalnig sciekéw w Gizycku. Na terenie skladowiska zamontowano trzy
studnie stuzace do odprowadzenia do atmosfery gazu powstajacego w wyniku utylizacji
sktadowanych odpaddow.

Grunty sktadowiska odpadéw po zakonczeniu ich eksploatacji wymagaja rekultywacji i
ponownego zagospodarowania. Obowiazek rekultywacji sktadowiska spoczywa na jednostce
prowadzacej jej eksploatacj¢. Zgodnie z Art. 123 Ustawy o odpadach (Dz. u. z 2012 r. poz. 21 na
uzytkowniku skfadowiska cigzy réwniez obowiazek kontroli jej wptywu na srodowisko przez
okres 30 lat od dnia zakonczania rekultywacji.

Gléwnymi odbiorcami dziatan beda mieszkancy miejscowosci Spytkowo oraz gminy Gizycko

3. Skiadowisko statych odpadéw komunalnych dla miasta i gminy Orzysz polozone jest w poblizu

wsi Gora na dzialce nr geod. 101/3 obrgb Gora i nr 396/5 obrgb Pianki. Oddalone jest od miasta

Orzysz o okoto 5 km w kierunku péinocno-zachodnim. Sasiedztwo zamykanego sktadowiska

stanowig lasy i faki. W sasiedztwie brak jest natomiast siedlisk ludzkich. Najblizsze domy

mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci 350 m (jedno gospodarstwo) i 600-1200 m.

Sktadowisko odpadéw istnieje od 1997 roku. Posiada powierzchnig 12 770 m2, podzielone jest na

3 sektory, eksploatowany byl wylacznie sektor pierwszy. Powierzchnia korony obwatowania petni

role drogi biegnacej wokot ztoza odpadow. Wigkszosé terenu wysypiska obsadzona jest pasem

zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej, natomiast caly teren sktadowiska ogrodzony jest siatka

druciang wysokosci 2 m, rozpieta na stupach stalowych zabetonowanych w ziemi.

Dowozone na sktadowisko odpady skladowane byly w pierwszej z trzech planowanych kwater.

Catkowita powierzchnia sktadowania odpadéw po potaczeniu odpadéw w jedng hatde wynosié

miala ok. 23 900 m2. Uszczelnienie dna skltadowiska wykonane jest z folii PEHD o gr. 1,5 mm, na

ktorej utozono 0,5 m warstwe ochronng z drenazem. Odpady na biezaco byly rozgarniane i

zaggszezane spycharka gasienicowq oraz przykrywane warstwa izolacyjna, co 2 m miazszosci.

Sktadowanie odpadéw zostalo juz zakonczone. W celu odbioru gazu wysypiskowego, sktadowisko

zostalo wyposazone w studnie z kregoéw betonowych z otworami, podwyzszane wraz z

podnoszeniem warstwy odpaddéw. Na terenie przedmiotowego sktadowiska gromadzono
nast¢pujace rodzaje odpaddw:

| nie segregowane odpady komunalne,

| odpady z czyszczenia ulic i placow,

] gleba, ziemia, kamienie,

| odpady ulegajace biodegradacii,

| odpady wielkogabarytowe,

| odwodnione i ustabilizowane osady z oczyszczalni,

| inne odpady komunalne.

Grunty sktadowiska odpadéw po zakonczeniu ich eksploatacji wymagaja rekultywacji i
ponownego zagospodarowania. Obowigzek rekultywacji sktadowiska spoczywa na jednostce
prowadzace]j jej eksploatacj¢. Zgodnie z Art. 123 Ustawy o odpadach (Dz. u. z 2012 r. poz. 21 na
uzytkowniku skfadowiska ciazy réwniez obowiazek kontroli jej wpltywu na §rodowisko przez
okres 30 lat od dnia zakonczania rekultywacji.
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Giéwnymi obiorcami dziatan beda mieszkancy miejscowosci Géra oraz miasta i gminy Orzysz

4. Nieczynne skiadowiska odpadéw komunalnych w m. Czerwony Dwér (kwatery nr I i I1).
Wyeksploatowane skladowisko odpadéw komunalnych dla miasta Wegorzewa zlokalizowane Jest
na terenie wsi Czerwony Dwor (dzialki nr 42/2, 198/2), Kwatera nr I Il stanowia jedna niecke
wypetniona odpadami. Odpady skladowane byly w sposéb nadpoziomowy ( w pierwszej
kolejnosci wypetniono kwaterg I, nastgpnie kwatere skarpa jest utworzona z odpadow, ktore nie sg
przykryte materialem izolacyjnym Powierzchnia zdeponowanej masy Odpadéw jest stosunkowo
plaska i czgsciowo pokryta materiatem izolacyjnym. Teren sktadowiska posiada fragmentaryczny
pas zieleni wysokiej i krzewiastej. Teren skladowiska posiada ogrodzenie.

Odpady skladowane byly w sposob nieselektywny na wyznaczanej kwaterze eksploatacyjnej Na
sktadowisku nie zostaly wydzielone kwatery ani inne obiekty przeznaczone do sktadowania
odpaddéw niebezpiecznych.

Odgazowanie

Sktadowisko odpadéw w m. Czerwony Dwor posiada instalacj¢ odgazowujaca, zabezpieczajacg
przed rozprzestrzenianiem si¢ gazu skladowiskowego. Na kwaterach istnieja trzy studnie
odgazowujace, wybudowane na podstawie projektu budowlano — wykonawczego z 2004 r. Studnie
w miar¢ podwyzszania si¢ poziomu deponowanych odpadéw byly nadbudowywane. Na etapie
rekultywacji studnie zostana zakonczone kominkiem wentylacyjnym z biofiltrem w postaci
mieszaniny torfu i komposty. Lokalizacje i szczegdty konstrukeji przedstawiono na rysunkach.
Odwaodnienie

Odwodnienie zrekultywowanej czasy sktadowiska realizowane bedzie poprzez sptyw
powierzchniowy na tereny okalajace (drenaz odprowadzajacy odcieki). Biorac pod uwage
zaktadany zakres zabudowy biologicznej skladowiska, z czasem bedzie on niewielki.

Gléwnymi odbiorcami dziatan bgdg mieszkancy miasta Wegorzewo oraz samej miejscowosci
Czerwony Dwor liczacej ok. 119 mieszkancow.

C.1.2. Inne rozwiazania
Wskazac alternatywne rozwiazania rozwazane podczas studium wykonalnosci.

Celem Studium Wykonalnosci dla przedsigwzigcia jest wskazanie najlepszego rozwiazania
technologicznego i instytucjonalnego majacego na celu uporzadkowanie i organizacje gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Mazurskiego Zwigzku Migdzygminnego:

] kwatery skladowiska odpadéw w Polskiej Wsi, gm. Mragowo;

| sktadowiska w miejscowosci Spytkowo gm. Gizycko;

| skiadowiska w miejscowosci Géra gm. Orzysz;

| sktadowisko w miejscowosci Czerwony Dwoér gm. Wegorzewo.

Glownym celem rekultywacji skfadowisk jest powstrzymanie procesu degradacji srodowiska
gruntowego, wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza, jak réwniez zabezpieczenie
terenow przyleglych przed dalsza migracjg zanieczyszczen oraz stworzenie warunkow glebowych
do docelowego zagospodarowania terenu.

W przypadku sktadowisk objetych projektem rekultywacja prowadzona bedzie w kierunku
technicznym i biologicznym.

Metody rekultywacji 4 skladowisk na terenie Mazurskiego Zwiazku Migdzygmjnnego dobrano w
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sposob gwarantujacy osiagnigcie celu, jakim jest skuteczna ochrona zasobéw $rodowiska.
Wykorzystanie ogélnie dostepnych srodkéw technicznych i odpowiedniej technologii oraz
dopasowanie zakresu prac do skali przedsigwzigcia gwarantuje relatywnie niskie koszty jej
wykonania. Preferowano te metody, ktére w optymalny sposob przystosuja teren do nowych
funkcji, co wiaze si¢ m.in. z doborem okrywy rekultywacyjnej oraz wyborem odpowiednich
gatunkow roslin do nasadzen i siewu. Sposob rekultywacji uwzglednia rodzaj oraz ilosci
skfadowanych odpadéw ustalonych.

Przyjety kierunek rekultywacji gwarantuje zachowanie rdwnowagi $rodowiska przyrodniczego,
bowiem wzigto pod uwage sposoéb uzytkowania terendw przylegtych. Po zakonczeniu rekultywacji
obszar sktadowiska zostanie zintegrowany z otaczajacym srodowiskiem.

Dla omawianych 4 skfadowisk odpadéw rekomendowanym sposobem zagospodarowania jest
rekultywacja mechaniczno — biologiczna. (wariant I). Przeprowadzenie proponowanych zabiegéw
mechanicznych, technicznych i agrotechnicznych sprawi, ze negatywne oddziatywanie obecnych
sktadowisk ograniczone zostanie do minimum, przywrdcone zostang takze walory krajobrazowe i
przyrodnicze terenu.

Alternatywg dla zaproponowanego rozwiazania jest catkowite wywiezienie zgromadzonych
odpadow (wariant II), a nastgpnie uporzadkowanie terendéw i przywrdcenie go do uzytku. Odpady
zgromadzone na terenie sktadowisk moga zosta¢ przetransportowane np. na eksploatowane
sktadowisko Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Spytkowo. Po wywiezieniu
odpadéw tereny po skfadowiskach nalezy uporzadkowaé oraz wykonaé rekultywacje biologiczng
utworzonej w ten sposéb powierzchni.

Analiza opcji rekultywacji sktadowisk pozwala oszacowaé wstgpnie koszty obu rozwiazan dla
potencjalnego obiektu. Wariant nr 2 jest bardziej kosztowny i dlatego wybrano wariant nr 1
przeprowadzenia rekultywacji technicznej i biologicznej za pomoca ksztattowania kolejnych
warstw rekultywacyjnych na zdeponowanych odpadach i rekultywacji biologiczne;.

D. HARMONOGRAM

D.1 Harmonogram projektu
Ponizej nalezy poda¢ harmonogram realizacji catego projektu. Nalezy przewidzie¢ odrebny wpis w
tabeli dla kazdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach. Jezeli wniosek dotyczy etapu
projektu, nalezy wyraznie wskazac¢ w tabeli czgsci projektu, w stosunku do ktorych sktadany jest
niniejszy wniosek o pomoc:

Data rozpoczgcia (A) Data zakonczenia (B)
1. Studium wykonalnosci 2014-10-23 2014-11-13
2. Analiza kosztow i korzysci
. ) 2014-10-23 2014-11-13
(wlacznie z analiza finansowa):
. S isk
3. Ocena wplywu na srodowisko 5014-05-01 2014-11-05
naturalne
4. Studium projektowe: 2013-10-01 2014-05-31
5.0 ie dok tacji
pracowanic cokumentaalt —  5414-11-15 2014-12-31
przetargowej
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6. Przewidywane ogh i

reewidywane ogiosZEnIe 1 5015-01-22 2015-06-30
procedury przetargowej
7. Nabycie gruntow:
8. Etap budowy/

AP Sufonzitimona 2015-02-19 2015-09-30
budowlana:
Rekultywacja sktadowisk
odpadéw inne niz niebezpieczne i [ 2015-02-19 2015-09-15
obojetne

o e
Wykonaue celezs 2015-07-01 2015-09-30
edukacyjnych
Emisja artykulow prasowych 2015-06-01 2015-09-30
9. Etap operacyjny: 2015-10-01
Opis

Zalaczono wykres Gantta projektu.

D.2 Stopien przygotowania projektu
Opisa¢ harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznych i finansowych postgpéw oraz obecny
stopien rozwoju projektu w nastgpujacych pozycjach:
D.2.1. Pod wzglgdem technicznym (studium wykonalnosci, itd.)

Projekt jest gotowy do realizacji pod wzgledem technicznym tzn. posiada wszystkie dokumenty i
decyzje konieczne do rozpoczgcia prac.

Dla projektu ,,Rekultywacja skiadowisk odpadow komunalnych w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowa” opracowane zostato Studium
Wykonalnosci opracowane przez DGiS Ostroda, listopad 2014.

Poszczegolne lokalizacje skiadowisk posiadaja nastgpujace dokumentacje techniczne:
1 . Sktadowisko w m. Spytkowo. gm. Gizycko, powiat gizycki
- projekt budowlany rekultywacji sktadownika opracowany przez "Srodowisko" s.c., luty 2014,

- kosztorys inwestorski, marzec 2014,

2. Sktadowisko w m. Polska Wies$, gm. Mragowo, powiat mragowski

- projekt techniczny rekultywacji sktadownika opracowany przez Biuro Inzynierii Sanitarnej, maj
2014,

- kosztorys inwestorski, maj 2014,

3. Skladowisko w m. Géra, gm. Orzysz, powiat piski

- projekt techniczny rekultywacji sktadownika opracowany przez SIM Projekt, kwiecien 2014,
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- kosztorys inwestorski, kwiecien 2014,

4. Sktadowisko w m. Czerwony Dwér, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski

- projekt techniczny rekultywacji sktadownika opracowany przez CONECO-BCE pazdziernik
2013,

- kosztorys inwestorski, grudzien 2013,

D.2.2. Pod wzgledem administracyjnym (zezwolenia, zakup gruntdéw, zaproszenia do skladania ofert
itd.)
Poszczegolne lokalizacje sktadowisk posiadaja nastepujace decyzje administracyjne:

1 . Skladowisko w m. Spytkowo. gm. Gizycko, powiat gizycki

- decyzja Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 04.06.2014 r.
(OS-PS.7241.8.2014) udzielajaca zgody na zamknigcie, okreslajaca techniczny sposéb
zamknigcia skfadowiska odpadéw oraz termin zakonczenia rekultywacji na dzie 31 lipca 2015 r.
Zarzadzajacy skladowiskiem ZUK Sp. z 0.0., ul. Suwalska 21,11-500 Gizycko zostat zobowiazany
do sprawowania nadzoru (w tym monitoringu) nad skladowiskiem odpadéw w czasie rekultywacji
oraz kolejne 30 lat,

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia z dnia 02.07.2014,
znak RGKi0S.6220.19.2014.5, wydana przez Waéjta Gminy Gizycko stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania na srodowisko,

- prace budowlane na sktadowisku realizowane bedzie w oparciu o zgtoszenie prac budowlanych;
zgloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robét.

2. Skfadowisko w m. Polska Wies, gm. Mragowo, powiat mragowski

- decyzja Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 09.06.2014 r.
(OS-PS.7241.22.2014) udzielajaca zgody na zamkniecie, okreslajaca techniczny sposob
zamknigcia skfadowiska odpadéw (rekultywacji) oraz termin zakonczenia rekultywacji najpdzniej
do 30 czerwca 2017r. Zarzadzajacy skladowiskiem Miejska Energetyka Cieplna Sp. o.0., os.
Parkowe 2, 11-700 Mragowo zostat zobowiazany do sprawowania nadzoru (w tym monitoringu)
nad sktadowiskiem odpadow w czasie rekultywacji oraz kolejne 30 lat,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia z dnia 22.10.2014,
znak RBK.6220.25.2014, wydana przez Wéjta Gminy Mragowo stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania na $rodowisko,

- prace budowlane na skladowisku realizowane bgdzie w oparciu o zgloszenie prac budowlanych;
zgloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych roboét.

3. Sktadowisko w m. Géra, gm. Orzysz, powiat piski

- decyzja Marszatka Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 09.06.2014 r.
(0S-PS.7241.14.2014) udzielajaca zgody na zamknigcie, okre$lajaca techniczny sposob
zamknigcia skladowiska odpadow (rekultywacji) oraz termin zakonczenia rekultywacji na dzier 1
wrzesnia 2020r. Zarzadzajacy sktadowiskiem ZUK Sp. 0.0., ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz
zostal zobowiazany do sprawowania nadzoru (w tym monitoringu) nad sktadowiskiem odpadéw w
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czasie rekultywacji oraz kolejne 30 lat,

- decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia z dnia 05.11.2014,
znak RGI1.6220.10.2014.DKO wydana przez Burmistrza Orzysza stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania na srodowisko,

- prace budowlane na sktadowisku realizowane bedzie w oparciu o zgloszenie prac budowlanych;
zgltoszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robot.

4. Sktadowisko w m. Czerwony Dwdr, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski

- decyzja Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 04.11.2013 r. 1.
(0S-PS.7241.20.2013) udzielajaca zgody na zamknigcie, okreslajaca techniczny sposéb
zamkniecia skladowiska odpadéw (rekultywacji) oraz termin zakonczenia rekultywacji na dzien
15 wrzeénia 2015r. Zarzadzajacy sktadowiskiem ZUK Sp. 0.0., ul. Sienkiewicza 24, 11-600
Wegorzewo zostal zobowigzany do sprawowania nadzoru (w tym monitoringu) nad
sktadowiskiem odpadéw w czasie rekultywacji oraz kolejne 30 lat,

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg przedsigwzigcia z dnia 01.08.2014,
znak 08.6220.9.2014 wydana przez Burmistrza Wegorzewa stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania na Srodowisko,

- prace budowlane na skladowisku realizowane bedzie w oparciu o zgtoszenie prac budowlanych;
zgloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robot.

Na realizacje poszczegdlnych zadan projektu przygotowana jest dokumentacja przetargowa.

Planowany termin rozpoczgcia procedury przetargowej styczen 2015.

D.2.3. Pod wzgledem finansowym (decyzje dotyczace zobowiazan w zakresie
krajowych wydatkéw publicznych, wymaganych lub przyznanych
pozyczek, itd. - poda¢ odniesienia)

Wkiad wilasny projektu tj. 15% kosztow kwalifikowanych oraz 100% niekwalifikowanych
finansowany bedzie ze $rodkéw wiasnych podmiotow realizujacych ).

1. Zaktadu Ushug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza 24, 11- 600 We¢gorzewo

2. Zaktadu Ushug Komunalnych Spétka Gminy Spotka z o. o. , ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz
3. Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Suwalska 21, 11-500 Gizycko

4. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0. 0., os. Parkowe 2, 11-700 Mragowo

D.2.4. Jezeli realizacja projektu juz si¢ rozpoczeta, nalezy wskazac obecny stan
prac

Realizacja projektu nie zostal jeszcze rozpoczgta.

E. ANALIZA KOSZTOW I KORZYSCI

E.1 Analiza finansowa

Suma kontrolna: 5¢02d8f1fce6cc24fd57e624364aclaf
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E.1.1 Krétki opis metodyki i przyjetych szczegélowych zalozen:

Opis

Celem analizy finansowej projektu jest ocena efektywnosci finansowej, ptynnosci oraz prognoza
istotnych parametréw, takich jak struktura finansowania, koszty oraz przychody. Analiza
finansowa przedstawia sposob finansowania poszczegdlnych kosztdw projektu.

Wszystkie wydatki kwalifikowane przyjeto w cenach netto.
Wydatki projektu ponoszone bedg przez podmioty zarzadzajace poszczegdlnymi sktadowiskami,
proporcjonalnie do kosztow rekultywacji ponoszonych na ich terenie.

1. Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Gizycku - 15 % kosztow projektu.

2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. w Mragowie - 53 % kosztéw projektu.

3. Zaktad Uslug Komunalnych Spétka Gminy Sp. z 0.0. w Orzyszu - 10 % kosztéw projektu.

4. Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Wegorzewie - 22 % kosztoéw projektu.

E.1.2 Gloéwne elementy i parametry wykorzystywane do analizy finansowej

Opis

Glowne elementy i parametry

Wartos¢ niezdyskontowana

Wartos¢ dyskontowana
(Zaktualizowana wartos¢

netto)

Okres odniesienia (lata) 15

Finansowa stopa

5
dyskontowa (%)

Laczny koszt inwestycji (w PLN,
Niedyskontowany)

4091411.32

Laczny koszt inwestycji (w PLN,
dyskontowany)

3896582.21

Wartos¢ rezydualna (w PLN,
niedyskontowana)

Wartos¢ rezydualna (w PLN,
dyskontowana)

Dochody (w PLN, dyskontowane)

Koszty operacyjne (w PLN,
dyskontowane)

192885.68

Dochéd netto = dochody — koszty
operacyjne + wartos¢ rezydualna (w
PLN, dyskontowany) = (7) — (8) + (6)

10

Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) =
koszt inwestycji — dochdd netto (w PLN,
dyskontowane) = (4) — (9)

3896582.21

Luka w finansowaniu (%)

—(10)/ (4) 100

E.1.3 Gléwne wyniki analizy finansowej
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Bez pomocy Uwzgledniajac pomoc
wspdlnotowej (finansowa | wspélnotowa (finansowa
stopa zwrotu z inwestycji | stopa zwrotu z kapitatu

-FRR/C) A wlasnego - FRR/K) B

1. Fi t t

Inansowa stopa zwrotu ) FRR/C - FRR/K)
(%)
2. Zaktuali rtos¢

aktualizowana wartos¢ -4080529.13 | FNPV/C . FNPV/K
netto (PLN)

Opis

Planowane przedsigwzigcie nie generuje dochodow.

E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu
Jezeli przewiduje sig, ze projekt przyniesie dochody wynikajace z taryf lub oplat ponoszonych przez
uzytkownikow, nalezy wyszczegdlni¢ oplaty (rodzaje i poziom oplat oraz zasady, na podstawie
ktorych ustalono oplaty).
E.l.4a Czy oplaty pokrywaja koszty operacyjne i amortyzacje projektu?

| Przedsigwzigcie nie przynosi zadnych dochodéw. |

E.1.4b Czy oplaty réznia si¢ w zaleznosci od poszezegdlnych uzytkownikow infrastruktury?

|nie dotyczy |

E.1.4c.i Czy oplaty sa proporcjonalne do wykorzystania projektu/rzeczywistego zuzycia

| nie dotyczy l

E.1.4c.ii Czy oplaty sa proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez uzytkownikow
|nie dotyczy |

Jezeli brak jest taryf lub oplat, w jaki sposob pokrywane beda koszty utrzymania i operacyjne

Koszty utrzymania i koszty operacyjne ponoszone beda przez podmioty zarzadzajace

poszczegdlnymi skladowiskami.

E.2 Analiza spoleczno-gospodarcza
E.2.1 Przedstawi¢ krotki opis metodyki (podstawowe zatozenia przyjete przy wycenie kosztow i
korzysci) oraz gtéwne ustalenia wynikajace z analizy spoteczno-gospodarczej

Dla wykonania oceny ekonomicznej wymagane jest dokonanie powtérnej wyceny wszystkich
komponentéw Projektu, biorac pod uwagg ich mozliwa ekonomiczng warto$é. Dotyczy to w
szczego6lnosci oszacowania tych wartosci naktadow i wynikéw Projektu, ktérych ceny rynkowe
nie reprezentuja warto$ci makroekonomicznej i spolecznej.

Ponadto oszacowano réwniez dodatkowe pozycje kosztéw i przychodéw spoteczno —
ekonomicznych stanowiace tzw. efekty zewnetrzne (np. wplyw na srodowisko naturalne).
Analiza spoleczno-ekonomiczna zostata wykonana w cenach statych

Inwestycje planowane w ramach Projektu generowaé bgda znaczne wigksze korzyscei niz koszty w
ujgciu spoteczno-gospodarczym. Nalezy podkresli¢, iz wojewddztwo warminsko-mazurskie jest
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Uporzadkowanie gospodarki odpadami uczyni region bardziej czystym i przyjaznym turystom.
Beda oni chetniej stawiali na wypoczynek na obszarze, na ktérym ekologiczny sposéb
gospodarowania odpadami jest priorytetem.

W aspekcie Srodowiskowym, istotng korzyscia plynaca z redukeji stopnia odpadéw skladowanych
oraz zrekultywowanych sktadowisk bedzie ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza
(gromadzenie gazu skladowiskowego, zmniejszenie zwigzkéw odoroczynnych), jak réwniez
ograniczenie zanieczyszczen lokalnych wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
Ograniczenie emisji i zanieczyszczen zredukuje prawdopodobiefistwo wystapienia negatywnego
wplywu na zdrowie i zycie mieszkaficow ze wzgledow sanitarnych oraz przyczyni sie poprawy
warunkow zycia mieszkancow.

E.2.2 Podac szczegoty glownych korzyécei i kosztow gospodarczych wskazanych podczas analizy
wraz z przypisanymi im wartosciami

L. Wartos$¢ jednostkowa (w | Warto$¢ catkowita (w PLN, . e
Korzysé % catkowitych korzysci
stosownych przypadkach) |dyskontowana)

Wazrost wartosci
gruntéw i rozwaj 30100 18
sieci osadniczej

Korzysci plynace z
okt omici

rocuxaieniS 18700 rocznie 130500 82

gazow

cieplarnianych

Wartos$¢ jednostkowa (w | Warto$c catkowita (w PLN,

% catkowitych korzysci
stosownych przypadkach) |dyskontowana) ° wityc yscl

Koszty

E.2.3 Gléwne wskazniki analizy gospodarcze;j

Gléwne parametry i wskazniki Wartosci

1. Spoleczna stopa dyskontowa (%)

2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%)

3. Ekonomiczna zaktualizowana wartosé
netto (w PLN)
4. Wskaznik korzysci i kosztow

E.2.4 Wplyw projektu na zatrudnienie
Wskaza¢ liczbg miejsc pracy, ktdre majg by¢ utworzone (wyrazone w ekwiwalencie pelnego czasu
pracy (EPC))
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Bezposrednio Sredni czas trwania
utworzonaliczba miejsc Nr (EPC)(A) takiego zatrudnienia
pracy: (miesiace)(B)

1. Podczas etapu realizacji

2. Podczas etapu

operacyjnego

[Uwaga: posrednie miejsca pracy, utworzone lub utracone, nie sg uwzgledniane w ramach inwestycji
publicznych w infrastrukture].
E.2.5 Okresli¢ gtéwne mierzalne/niemierzalne korzysci i koszty

Zalozona w projekcie rekultywacja skfadowisk dzigki podjetym dziataniom naprawczym w
stosunku do srodowiska naturalnego moze pozytywnie wplywaé na:

1. Wzrost wartosci gruntéw i rozwoj sieci osadnicze;j.

Negatywny wplyw dotychczasowych instalacji na otoczenie moze byé mierzony na rézne sposoby.
Jednym z nich jest spadek wartosci nieruchomosci w poblizu sktadowisk.

Na podstawie danych mozna zalozy¢, iz dzigki rekultywacji skladowisk nastapi wzrost wartosci
srednio o 5% dla wszystkich nieruchomosci w polu kota o promieniu 5,5 km.

Laczna powierzchnia oddziatywania instalacji w oparciu o powyzsze zatozenia wynosi dla 4
skladowisk 475 km2 (47 500ha). Przyjeto, iz wzrost wartosci nieruchomosci nastapi po
zakonczeniu projektu (2016 r.)

Srednia cene nieruchomosci przyjeto na poziomie 13 588 zl za 1 ha, na podstawie danych
Glownego Urzedu Statystycznego dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego.

2. Korzysci ptynace z redukcji emisji gazow cieplarnianych

Ocena ta wymaga dwach gléwnych parametréw: standardowych wartoéci stuzacych
skwantyfikowaniu ilosci redukcji oraz sposobu ich monetyzacji.

Emisj¢ gazoéw cieplarnianych skwantyfikowano przy pomocy danych pochodzacych z dokumentu
. Waste management options and climate change” opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej
przez AEA Technology Environment w lipcu 2001 r.

Zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych spowoduja prace zwiazane z rekultywacja istniejacych
sktadowisk odpadow.

Przyjeto, iz emisja CO2 z zalegajacych w sktadowiskach odpadach zmniejszy sie o 5% w wyniku
przeprowadzenia dziatan zwiazanych z rekultywacja, co wiaze sie z redukcja na poziomie 160 000
Mg CO2 poczawszy od 2016 r.

Redukcja ta przyniesie korzysci w wysokosci ok. 8 700 zt rocznie.

Uzupehiajgco nalezy uwzgledni¢ korzysci plynace z redukeji zagrozen dla srodowiska w postaci:

Projekt bedzie sig charakteryzowa¢ pozytywnym oddziatywaniem na ww. obszary poprzez

zapobiezenie nastgpujacym szkodom w srodowisku:

| Zagrozenia dla wod podziemnych i powierzchniowych: wody podziemne i powierzchniowe moga

by¢ zanieczyszczane wymywanymi ze zloza odpadow substancjami (bedacymi produktami

przemian biochemicznych w nim zachodzacych lub innymi substancjami znajdujacymi sie w
zlozonych odpadach).

| Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego: Czystos$¢ powietrza atmosferycznego moze byé

zagrozona poprzez mozliwos¢ emisji aerozoli bakteryjnych oraz pylenie. Obiekty, na ktérych
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skfadowane byly odpady zawierajace duze ilosci substancji organicznej moga stanowié zagrozenie
wywotlane emisja gazu skfadowiskowego (biogazu). Migrujacy z sktadowisk gaz stwarza
zagrozenie dla Srodowiska naturalnego zaréwno pod wzgledem przyczyniania sie do efektu
cieplarnianego, jak i niekorzystnego oddzialywania na organizmy zywe oraz roslinno$¢ w
sasiedztwie sktadowiska. Metan jest gazem palnym, a w mieszaninie z powietrzem (5% - dolna i
15% - gérna granica wybuchowosci) - wybuchowym, ta wlasciwosc jest najczestszym czynnikiem
decydujacym o budowie instalacji odgazowujacych sktadowiska. Emisja biogazu, pogarszajac
sktad powietrza, stwarza niebezpieczenstwo uduszenia ludzi i zwierzat (szczegdlnie w
zaglebieniach terenu, studzienkach i innych miejscach gromadzenia si¢ gazu). Zawarte w
emitowanym biogazie substancje ztowonne (merkaptany, siarkowodér, kwasy thuszczowe),
charakteryzujace sig¢ bardzo niskim progiem wyczuwalnosci, powoduja zwigkszenie uciazliwosci
eksploatowanych sktadowisk odpadéw komunalnych oraz trudnosci w lokalizacji nowych
obiektéw. Dodatkowo emisja biogazu zawierajacego (w ilosciach sladowych) oprécz skiadnikow
podstawowych (CH4 i CO2) ok. pigciuset roznych zwigzkéw organicznych, z ktérych czesé to
substancje kancerogenne (np. benzen, toluen, trzychloroetylen), moze by¢ (szczegdlnie w
bezposrednim sasiedztwie sktadowiska) czynnikiem powodujacym zagrozenie zdrowotne. Inng
ucigzliwoscia zwiazang z emisja biogazu, szczegdlnie istotng przy rekultywacji sktadowisk, jest
niszczenie roslin (szkody wegetacyjne spowodowane blokowanie dostgpu tlenu do warstwy
korzeniowej).

| Zagrozenia dla $rodowiska gruntowego: O ile $rodowisko gruntowe jest do$¢ odporne na
zanieczyszczenia biologiczne to w bezposrednim otoczeniu skladowiska grunty moga wigzaé w
kompleksie sorpcyjnym nadmierne ilosci metali cigzkich, ponadto charakterystyczng ich cecha jest
wystepujacy nadmiar substancji uzyzniajacych, zwlaszcza azotowych, mogacych stanowié
zagrozenie dla tancucha pokarmowego.

| Zagrozenia dla krajobrazu: Nie do przyjecia jest wizja terenow pokrytych rozwiewanymi
papierami i foliami oraz ze zwatami odpadow.

| Bezpieczenstwo geotechniczne: Niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczenstwa
geotechnicznego rekultywowanego sktadowiska. Skiadowisko pod wzgledem geotechnicznym jest
przez dlugi czas tworem dynamicznym. Przemiany w jego wngtrzu prowadzg do zmniejszenia
objetosci ztoza (wywolanego przemianami biochemicznymi oraz samozageszczaniem sie
odpadow). Powstawac, wigc beda niecki i zapadliska bardzo sprzyjajace tworzeniu sig zastoisk
wodnych. Nie mozna oczekiwac, ze zaprojektowana i uksztattowana bryla bedzie budowla
niezmienng w nadanym jej ksztalcie. Przewidzenie miejsc gdzie mogg wystapi¢ odksztalcenia jest
bardzo trudne i wymaga szczegotowych analiz geotechnicznych. Odpady z czasem zmieniaja
rowniez swoje parametry geotechniczne, dotyczy to zwlaszcza kata tarcia wewnetrznego i
spdjnosci. Nadpoziomowe bryly starych skladowisk czgsto posiadaja prawie pionowe skarpy.
Stwarza to zagrozenie wystapienia osuwisk zboczy a takze wystapienia zjawiska tzw. pelzania
bryly, czyli powigkszania si¢ w sposob niekontrolowany stopy sktadowiska. Zlokalizowane na
gruntach o malej nosnosci skladowiska moga ulega¢ deformacjom powstatym na skutek
nieréwnomiernego osiadania podtoza. Moze to doprowadzi¢ szczegdlnie przy wysokich skarpach
sktadowiska do utraty statecznos$ci i powstawania obrywéw i osuwisk.

Projekt zakiada nie tylko zamkniecie, ale i rekultywacje, ktora jest procesem w trakcie, ktdrego

zniszczone tereny przywracane sa dla srodowiska, jako tereny ponownie uzyteczne. Wymiar
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ekonomiczny wyzej wymienionych korzysci jest ogromny, a jednoczesnie trudny do wyrazenia w
pienigdzu.

E.3 Analiza ryzyka i wrazliwosci
E.3.1 Krétki opis przyjetej metodologii i wynikdéw

Prezentowana analiza wrazliwosci jest analiza typu ,,what if”” - umozliwia, bowiem odpowiedz na
pytanie ,.co si¢ stanie, jezeli...”. Metoda ta pozwala na zbadanie wrazliwosci okreslonych
parametréw na zmiany wartosci odpowiednich czynnikow.

W zwiagzku z powyzszym celem analizy wrazliwosci i ryzyka jest:

I. Identyfikacja czynnikow ryzyka oraz analiza ich potencjalnego wptywu na ksztattowanie si¢
ptynnosci finansowej projektu,

2. Wybdr zmiennych uznanych za krytyczne dla projektu oraz analiza;

3. Oszacowanie prawdopodobienstwa wystapienia analizbwanych czynnikéw krytycznych ryzyka.
Analiza otoczenia makro- oraz mikroekonomicznego projektu pozwolita wyodrebnié¢ nastepujace
czynniki ryzyka:

* przekroczenie budzetu inwestycji,

* wzrost kosztow materialow i energii.

E.3.2 Analiza wrazliwosci
Okresli¢ stopg zmiany zastosowang do badanych zmiennych:

Zmiana naktadow inwestycyjnych
Na skutek réznego rodzaju zdarzen w otoczeniu (nieodpowiednia wycena, zmiana przepisow,
niestabilno$¢ gospodarcza, zmiany kursu walutowego) koszty te moga ulec zwiekszeniu.

Zmiana kosztéw materialow i energii

Materialy i energia sa podstawowymi srodkami produkcji zuzywanymi w gospodarce odpadowe;.
Zmiany cen materialdw i energii moga wplyna¢ znaczaco na stabilno$¢ finansowa realizatora
przedsigwzigcia. Nalezy tutaj zaznaczy¢, ze niniejsza prognoza nie zaklada wzrostu zuzycia z
powodow technologicznych (mogloby to oznaczaé inne konsekwencje techniczne, a tym samym

kosztowe), lecz jedynie wzrost kosztow systemu w zwigzku ze zmiang cen rynkowych.

Przedstawi¢ spodziewany wplyw finansowych i ekonomicznych wskaznikéw wykonania na wyniki.
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! . . Zmiana
. . | Zmiana finansowej | Zmiana
) Zmiana finansowej . . . .
Badana zmienna zaktualizowanej ekonomicznej
stopy zwrotu

ekonomicznej

L ¢ zaktualizowanej
wartosci netto stopy zwrotu ..
wartoscl netto

Ktére zmienne zostaly wskazane jako zmienne krytyczne? Okresli¢ rodzaj
stosowanego kryterium.

Ktore wartosci zmiennych krytycznych podlegajg zmianom?

E.3.3 Analiza ryzyka

Opisa¢ szacunkowy rozktad prawdopodobienstwa finansowych i ekonomicznych wskaznikéw
wykonania projektu. Przedstawi¢ odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartosci,
odchylenie standardowe)

1. Analiza ryzyka formalno—instytucjonalnego

Wdrozenie Projektu pn. ,,Rekultywacja sktadowiska Odpadéw w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowa” jest obarczone ryzykiem
formalno-prawnym ze wzgledu na: z jednej strony wysoki stopien ztozonosci wybranego modelu
instytucjonalnego, a z drugiej strony krotka perspektywe czasowa, w ktérej JST musza podjaé
strategiczne decyzje, od ktorych zalezy powodzenie otrzymania dofinansowania w ramach POIiS.
Wsrdd ryzyk formalno-prawnych wzigto pod uwagg nastgpujace zagadnienia:

- Ryzyko niezrealizowania idei projektu migdzygminnego zwiazane z niepodjeciem przez nowe
rady gmin dziatan administracyjno-finansowych polegajacych na braku akceptacji dla uchwat
dotyczacych rekultywacji sktadowisk odpadéw i uchwat przekazujacych érodki pieniezne na
wktad wiasny (wspotfinansowanie rekultywacji skladowisk odpadéw) — ryzyko to zostato w
znacznej mierze zniwelowane poprzez podjete dziatania, w wyniku ktérych gminy podjety
uchwaly oraz dokonuja na biezaco wptat wktadu w finansowanie Projektu.

- Ryzyko zwiazane ze znalezieniem przez Beneficjenta wykwalifikowane] kadry do pracy w JRP),
ktéra bedzie odpowiedzialna za obstuge tak duzego Projektu. Nalezy podkresli¢, iz wymienione
czynniki ryzyka, zidentyfikowane we wstepnym etapie przygotowania Projektu, zostaty juz
wyeliminowane na moment przygotowania niniejszego studium.

2. Analiza ryzyka ekologiczno—technicznego

Ryzyko techniczne

Planowane wykorzystanie dostgpnej wiedzy i doswiadczenia kadr Wnioskodawcy oraz firm
projektowych i wykonawczych w zakresie technologii gospodarki odpadami, w oparciu, o ktora
zostanie zrealizowany Projekt prowadzi do minimalizacji ryzyka, ze zalozenia
techniczno-ekologiczne Projektu nie zostana wykonane.

Ryzyko ekologiczne

Realizacja inwestycji nie jest zwiazana z powstaniem ryzyka ekologicznego. Wrecz przeciwnie,
ich realizacja przyczyni si¢ do zmniejszenia istniejacej presji na srodowisko naturalne i

ograniczenia wystepujacych zagrozen. W szczegdlnosci ryzyko ekologiczne nie jest zwiazane z
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zagadnieniami lokalizacyjnymi inwestycji — nie wystepuje ryzyko ewentualnego negatywnego ich
oddzialywania na tereny chronione.

Na podstawie analiz wynika, ze:

* nie wystepuja substancje wysoce fatwo palne, czyli substancje mogace rozgrzac sie i w rezultacie
zapali¢ w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dodatkowego
wkiadu energii (okreslone rodzajem zagrozenia R17);

* nie wystgpuja substancje (ciecze) fatwo palne (do tej kategorii nie mozna zaliczy¢ odpadéw
olejowych), czyli ciecze o temperaturze zaptonu od 21°C do 55°C (okreslone rodzajem zagrozenia
R10);

* nie wystepujg substancje utleniajace (okreslane rodzajem zagrozenia R7, R8 oraz R9);

* nie wystgpuja substancje wybuchowe (okreslane rodzajem zagrozenia R2, R3);

* nie wystepuja substancje wymienione w ilosciach przekraczajacych w tabeli 2, tzn.:

- substancje bardzo toksyczne (R26, R27, R28) i toksyczne (R23, R24, R25),

- substancje niebezpieczne dla srodowiska (R50, R51/53)

Przedmiotowych instalacji nie zalicza si¢ do kategorii zaktadow o zwigkszonym ryzyku, ani tym
bardziej do kategorii zaktfadéw o duzym ryzyku.

Wystapienie stanéw awaryjnych cechuje bardzo niskie prawdopodobienstwo.

3. Propozycje dziatan w celu zminimalizowania zidentyfikowanych czynnikéw ryzyka
Ewentualne ryzyka finansowo — ekonomiczne zostaty w pewnym stopniu przewidziane i
zminimalizowane na etapie sporzadzania analizy oraz szacowania modelu finansowego.

Ryzyka techniczne - prace rekultywacyjne skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, zapewniajac bezpieczefistwo i
higieng pracy.

Podczas obstugi sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

1. sprzg¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ uwidocznione trwale napisy
okreslajace takie parametry, jak dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie itp.,

2. przecigzenie sprzetu ponad dopuszezalne obcigzenie robocze jest zabronione,

3. ruchome czgsci mechanizméw sprzgtu, zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w
ostony,

4. w pomieszczeniu socjalnym nalezy wywiesi¢ instrukcj¢ obshugi sprzetu wykorzystywanego w
pracach rekultywacyjnych,

5. wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W pomieszczeniu socjalnym dla pracownikow powinna by¢ wywieszona instrukcja udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym oraz adres i telefon pogotowia lub szpitala.

W czasie prac przy rekultywacji skladowiska pracownicy moga ulec nastepujacym obrazeniom:
1. zatrucia i podtrucia,

2. otarcia, skaleczenia lub zranienia,

3. inne urazy mechaniczne.

Przystgpujac do akcji ratowniczej nalezy:

1. - ocenié ogodlng sytuacje (stan poszkodowanego, przyczyne wypadku),

2. - w razie potrzeby zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe,

3. - usuna¢ poszkodowanego z miejsca wypadku,
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4. - przystapic¢ do wlasciwych ezynnosci ratowniczych i kontynuowa¢ je do czasu przybycia
lekarza.

W przypadku powstania pozaru na sktadowisku nalezy wezwa¢ straz pozarna. W razie pozaru
zaplecza nalezy wezwac straz pozarna i jednoczesnie przystapié¢ do gaszenia we wiasnym zakresie.
Na terenie zaplecza nalezy umiescic¢ stanowisko sprzetu p.poz. z wyposazeniem zawierajacym:
gasnice pianowe, koce pozarowe, topaty, bosaki, grabie, topory, wiadra i thumice metalowe.
Powyzszy sprzgt powinien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz w oparciu o ustawe Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207/2003, poz. 2016) art.21a, nie ma obowiazku sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Nalezy liczy¢ si¢ z powstawaniem, na skutek osiadania odpadéw, deformacji wierzchowiny i
skarp skladowiska. Jezeli deformacje te nie beda pociagaly za soba powstawania zastoisk wody na
wierzchowinie, to nie bedzie potrzeby ich korygowania, poniewaz powierzchnia sktadowiska
bedzie bardziej przypominaé naturalny teren. Deformacje powodujace powstawanie zastoisk
trzeba bedzie korygowa¢ przez wypetnianie ich, najlepiej mineralnym gruntem uprawnym i
zadarnianie trawami.

Wszystkie rosliny wieloletnie, ktére w warunkach naturalnej sukcesji wyrosng na skladowisku
zaleca sie zachowac.

Pielggnacja rodlin wieloletnich, ktore weszty w drodze sukcesji naturalnej bedzie minimalna i w
zasadzie ograniczy sig¢ do ew. nawozenia nawozami mineralnymi w pierwszych latach po
zakonczeniu rekultywacji.

Do zabiegow kontrolnych zalicza sig¢ ponadto prowadzenie monitoringu efektéw rekultywaciji
opartego o analizy laboratoryjne wlasciwosci wod gruntowych, obserwacje szaty roslinnej oraz
stanu bezpieczenstwa geotechnicznego.

Zaktada si¢ prowadzenie monitoringu skfadowiska w catoéci zgodnego z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw, przez okres 30

lat, liczac od dnia zamknigcia skladowiska odpadow.

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1 W jaki sposéb projekt
a) przyczynia si¢ do osiagnigcia trwalosci $rodowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie
zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty réznorodnosci biologicznej, itd.)
b) przestrzega zasad dotyczacych dzialan zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
$rodowiskowa powinna by¢ usunieta u zrodta
¢) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy placi”

Skiadowisko w m. Spytkowo, gm. Gizycko, powiat gizycki

W ramach projektu przewidziano prace zwigzane z rekultywacja zamknigtego skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w m. Spytkowo, gm. Gizycko. Tym samym projekt
przyczynia si¢ do osiagnigcia trwatosci sSrodowiska naturalnego wpisujac sie w zatozenia m.in.
Decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiajacej
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szOsty wspolnotowy program dziatan w zakresie srodowiska naturalnego. Projekt realizuje jeden z
celow programu tj.: ,przyczynia si¢ do wysokiego poziomu jakosci zycia i dobrobytu spot.
obywateli poprzez zapewnienie srodowiska naturalnego, w ktérym poziom zanieczyszczenia nie
spowoduje szkodliwych skutkéw dla zdrowia ludzkiego i srodowiska naturalnego”. Dzigki
inwestycji osiagnigte zostang trwate rezultaty w postaci zminimalizowania negatywnego
oddzialywania zloza odpadéw na wody podziemne poprzez odizolowanie masy odpadowe;j
sktadowiska od odpadow atmosferycznych (stopniowe ograniczanie ilosci odciekéw do
catkowitego ich wyeliminowania), wyeliminowanie negatywnego wplywu sktadowiska na wody
powierzchniowe, zminimalizowanie mozliwosci powstania zagrozenia wybuchem biogazu
(mieszanki metanu z tlenem) oraz emisji odoréw poprzez wykonanie systemu odgazowania zloza
odpadéw Tym samym projekt realizuje zadania (Art. 7 Wspélnot. progr. dziatan) w zakresie
dziatania w sprawie srodowiska naturalnego, zdrowia i jakosci zycia- dzial. priorytetowe w
sprawie zrownowazonego uzycia i wysokiej jakosci wody polegajace m.in. na zapobieganiu
skazeniu wod powierzchniowych i gruntowych.

Projekt wpisuje si¢ réwniez w zatozenia Odnowionej Strategii UE dotyczacej Trwalego Rozwoju,
gdzie Trwaly rozwdj zdefiniowany jest jako zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez
uszczerbku dla mozliwosci zaspokajania potrzeb przez przyszlego pokolenia. zminimalizowanie
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne przyczyni si¢ do ich ochrony, tym
samym zwigkszajac jakos¢ zycia przysztych pokolen.

Czasowa ucigzliwo$¢ inwestycji moze by¢ zauwazalna tylko na etapie realizacji inwestycji, w
zwiazku praca sprzetu i urzadzen powodujacych hatas i zanieczyszczenie powietrza. Utrudnienia
beda ograniczone czasowo do momentu zakornczenia prac. Niekorzystne oddziatywanie bedzie
wystgpowac w bardzo krétkim czasie i nie pozostawi trwalych zmian w $rodowisku. Natomiast
po zakonczeniu prac nastapi polepszenie waloréw estetycznych otoczenie poprzez
wkomponowanie zrekultywowanej czaszy w lokalny krajobraz oraz zminimalizowanie
negatywnego wplywu skladowiska na srodowisko (wody, powietrze).

Zasada ,,zanieczyszczajacy placi” (art. 174 traktatu WE) stanowi, ze podmioty powodujace
szkody w Srodowisku powinny ponosi¢ koszty zapobiegania tym szkodom lub koszty naprawiania
ich skutkéw. Zgodnie z prawodawstwem Polski korzystanie ze srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi zalicza si¢ do dziatalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w érodowisku
(Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie Dz. U.
Nr 75, poz. 493 z pdzn. zmianami). W sytuacji wystapienia szkody w $rodowisku, podmiot
ktorego efektem dzialania jest powstata szkoda (badz zagrozenie wystapienia szkody)
zobowigzany jest do wdrozenia dzialan zapobiegawczych i naprawczych, ponoszac zwiazane z
tym koszty. Koszty srodowiskowe zwigzane z rekultywacja zamknigtego sktadowiska oraz jego
poézniejszego wplywu na Srodowisko ponosit bedzie zarzadzajacy sktadowiskiem ZUK w
Gizycku.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony §rodowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska, ktérych dany projekt moze

wymagac, z uwagi na ich konkretne obowiazki

Tak Nie D

Jezeli tak, proszg podaé nazwy i adresy oraz wyjasni¢ zakres obowiazkéw organu

C-._/
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Whnioskiem w dniu 06.06.2014 roku ZUK w Gizycku zwrécit si¢ do Wéjta Gminy Gizycko o
wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
rekultywacji sktadowiska odpadow inne niz niebezpieczne o obojetne w m. Spytkowo na dzialce
nr 350/12, obrgb nr 13 Spytkowo.

Whniosek wraz z zalaczona dokumentacja zgodnie z wymagani ustawowymi zostal przestany do
PPIS w Gizycku Oraz RDOS w Olsztynie.

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gizycku ul. Suwalska 3, 11-500 Gizycko opinig
sanitarna znak ZNS.9083.24.2014.ZB z dnia 13.06.2014 odstapit od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn postanowieniem
znak WOOS.4240.208.2014.MT z dnia 16.06.2014 odstapit od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatlywania na srodowisko.

W¢jta Gminy Gizycko w dniu 02.07.2014 wydal decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewzigcia znak RGKi0S.6220.19.2014.5, wydana przez stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzenia oddziatywania na srodowisko

Jezeli nie, prosze poda¢ powody

INIE DOTYCZY

F.3 Ocena wplywu na Srodowisko naturalne

F.3.1 Zezwolenie na inwestycje
F.3.1.1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacjg tego projektu

Tak D Nie

F.3.1.2 Jezeli tak, proszg poda¢ date

INIE DOTYCZY

F.3.1.3 Jezeli nie, prosz¢ poda¢ datg zlozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

2015-01-05

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji

2015-02-05

F.3.1.5 Okresli¢ wlasciwe wladze, ktére wydaly lub wydadza zezwolenie na inwestycje

Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego.
Prace budowlane na skladowisku realizowane beda w oparciu o zgloszenie prac budowlanych.
Zgtloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robét. Zgloszenie zostanie

ztozone w Starostwie Powiatowym w Gizycku, aleja 1 Maja 14.

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na

Srodowisko naturalne

F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigcia objgtym
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[___I Zalgcznikiem I dyrektywy (prosze przejs¢ do pytania F 3.2.2)
El Zalacznikiem II dyrektywy (prosze przejs¢ do pytania F 3.2.3)
D Zadnym z powyzszych zalacznikéw (prosze przejsé do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem I dyrektywy, proszg zalaczy¢ nastepujace dokumenty:
a) informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy ,

b) streszczenie w jezyku nietechnicznym9 informacji zawartych w raporcie o oddzialywaniu na
srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony $rodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3 Jezeli projekt objety jest zalacznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono oceng wplywu na
srodowisko naturalne?

I:I Tak (w takim przypadku prosz¢ zataczy¢ niezbedne dokumenty wskazane w pkt C3.2.2)

E Nie(w takim przypadku prosze wyjasni¢ powody i podaé dane dotyczace progow, kryteria lub
okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku, ktére doprowadzity do
wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wptywu na srodowisko):

Opis

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
koniecznosci przeprowadzenia oceny wplywu na srodowisko naturalne dokonano analizy
warunkow oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz zasad zagospodarowania terenu,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych.

Skala i rodzaj planowanej inwestycji kwalifikuje ja w oparciu o par.3 ust. 1 pkt 80 Rozrzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397 ze zm.) do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

W postgpowaniu kwalifikacyjnym uwzgl. szczegélowe uwarunkowania zwigzane z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny O0S, o ktérych mowa w art. 63
ust.l pkt 1-3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj.:

1. rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia

a) skala przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedsigwzigcia realizowane bedzie na terenie eksploatowanego przez ZUK Sp. z 0.0. w Gizycku
skfadowiska odpadéw. Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsi¢wziecie polegaé bedzie
na przeprowadzeniu technicznej i biologicznej rekultywacji terenu kwatery skladowiska, w
ramach ktorej wykonane zostang prace techniczne, agrotechniczne i biologiczne majace na celu
przywrécenie gruntow do stanu sprzed rozpoczecia procesu sktadowania, nadanie im wartosci
uzytkowej, odtworzenie warstwy glebotworczej i szaty roslinnej oraz poprawe jakosci wod
podziemnych i powierzchniowych.

Przedsiewzigcie bgdzie si¢ charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

- powierzchnia dna 3500 m2,

- gorna powierzchnia skladowania odpadéw ok. 11000 m2, Y,
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- projektowana obj¢tosé zdeponowanych odpadéw ok. 60400 m2,

- najwyzsza rzgdna sktadowania odpadéw - 147,5 m n.p.m.,

- nachylenie skarp wewngtrznych 1:3,

- nachylenie skarpo zewngtrznych nie wigksze niz 1:2.

Dno sktadowiska uszczelniono warstwa mineralng . Odcieki ujmowane przez drenaz ulozony w
dnie kwatery. Na terenie skladowiska zamontowano 3 studnie stuzace do odprowadzenia do
atmosfery gazu powstajacego w wyniku utylizacji sktadowanych odpadow.

Prace rekultywacyjne zostana przeprowadzone etapami:

- Wykonanie rekultywacji technicznej.

- Wykonanie rekultywacji biologicznej.

Po zakoficzeniu rekultywacji prowadzone bgda zabiegi konserwacyjne i monitoring polegajacy na
badaniu wielkosci opadu atmosferycznego, pomiarze poziomu wod podziemnych kontroli
osiadania powierzchni skladowiska.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami - nie wystgpuje

¢) wykorzystywanie zasobow naturalnych i surowcow

wykorzystanie kruszywa naturalnego do wykonania warstwy okrywajacej , paliwa, oleje silnikowe
1 smary do silnikéw wysokopreznych napgdzajacych sprzet budowlany

d) emisja i wystgpowanie innych ucigzliwosci

¢) ryzyko wystapienia powaznej awarii - nie wystepuje

2. usytuowanie przedsigwzigcia

a) obszary wymagajace specjalnej ochrony, w tym Natura 2000 - nie wystepujg w sasiedztwie
realizacji inwestycji.

b) gestos¢ zaludnienia - Spytkowo liczy 345 mieszkancow, gmina Gizycko charakteryzuje sie
gestoscig zaludnienia 26mk/km2, najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci
ok. 350 m od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji.

3. rodzaj i skala mozliwego oddziatywania

a) zasigg - przedsigwzigcie nie powoduje ucigzliwosci dla nieruchomosci przylegtych

b) nie generuje transgranicznego oddziatywania

¢) oddzialywanie przedsigwzigcia w fazie eksploatacji bedzie zwiazane z emisja hatasu i spalin
przez sprzet do pielggnacji szaty roslinnej oraz mozliwoscia emisji gazu skladowiskowego

Biorac pod uwage opinie organdéw oraz www uwarunkowania Wojt Gminy Gizycko
postanowieniem znak: RGKi0S.6220.19.2014.3z dnia 23 czerwca 2014 stwierdzit , ze moze
odstapi¢ od potrzeby przeprowadzenia OOS.

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny srodowiska
F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objgtego zakresem wymienionej dyrektywy?

V4
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EI TAK — w takim przypadku, prosze podaé, w celu dokonania oceny czy uwzgledniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wplyw projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczacego ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby
planu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczng tego sprawozdania.

|:| NIE — w takim przypadku prosze podac krétkie wyjasnienie:

Opis
link internetowy do nietechnicznego streszczenia sprawozdania dotyczacego §rodowiska

sporzadzonego na potrzeby programu: www.pois.gov.pl

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt moze wywiera¢ istotny negatywny wplyw na obszary objete, lub ktére majg byé
objete sieciag NATURA 2000 ?
Nie, w takim przypadku prosze zataczy¢ wypelniona deklaracje organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarow Natura 2000, ktorej formularz zostat dotaczony do formularza

wniosku o dofinansowanie.

[ ] Tak, wtakim przypadku
1) nalezy przedstawi¢ podsumowanie wnioskéw wynikajacych z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG

Opis
INIE DOTYCZY

F.5 Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony $rodowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprécz oceny oddziatywania na srodowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (np. audyt srodowiskowy,
zarzadzanie Srodowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania srodowiskowego)?
Tk [] Nie
Jezeli tak, prosz¢ podac szczegdly
INIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko
Jezeli sa one zawarte w kosztach calkowitych, prosze oszacowaé udziat kosztéw srodkéw podjetych

w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne
[0 |

Prosze poda¢ krotkie wyjasnienie
Projekt nie bedzie generowat strat dla srodowiska naturalnego w zwiazku z czym nie przewidziano

Srodkéw przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie tych strat

F.7 W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, sciekowej i odpadow
stalych:
Wyjasni¢ czy projekt jest spojny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem potaczonymi z
wdrozeniem polityki wspélnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:
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Przedsiewzigcie pt. ,,Rekultywacja skladowisk odpadow w regionie Mazurskiego Zwigzku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowo” wykazuje zgodnos¢ z
nastepujacymi dokumentami strategicznymi:

1. Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Woj. Warminsko-Mazurskiego do roku 2020 —
Cel strategiczny: Wzrost aktywnosci spoleczne] realizowany poprzez poprawe jakosci i ochrone
srodowiska z zakresu ochrony: wod, powierzchni ziemi, powietrza.

2. Polityka ekologiczna panstwa na lata 2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2001
—-2014:

- realizacja celu w zakresie ochrony powierzchni ziemi — wzrost powierzchni terendw
przekazywanych do rekultywacji,

- realizacja celu w zakresie gospodarki odpadami — zamknigcie krajowych skfadowisk
niespetniajacych standardy Unii Europejskie;j.

3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — celem dalekosi¢znym KPGO jest dojscie do systemu
gospodarki odpadami zgodnego z zasadg zrownowazonego rozwoju, w ktorym w petni
realizowane sa zasady gospodarki odpadami w tym m.in. unieszkodliwianie (przy czym najmniej
pozadanym sposobem ich zagospodarowania jest skladowanie). W zakresie ksztaltowania polityki
gospodarki odpadami jednym z kierunkéw dziatan jest wyeliminowanie praktyk niewlasciwej
eksploatacji i rekultywacji skladowisk odpadow.

4. Programy ochrony $rodowiska woj. warminsko-mazurskiego na lata 2011-2014 — realizacja
celu gléwnego Ochrona zasobow naturalnych, poprawa jakosci srodowiska i
bezpieczenstwa ekologicznego poprzez realizacjg zadan okreslonych dla Priorytetu III. Poprawa
jakosci srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego - wyeliminowanie praktyk niewlasciwe;j
eksploatacji i rekultywacji skfadowisk odpadow, zamknigcie wszystkich sktadowisk, ktore nie
spehniaja standardow UE i ich rekultywacja.

5. Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami - zamknigcie wszystkich skladowisk, ktére nie
spelniaja standardow wyznaczonych przez Unig Europejska oraz rekultywacja skladowisk
zamknietych; Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc skltadowania odpadéw oraz
zredukowanie liczby skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne, na ktorych sa
sktadowane odpady komunalne, co w konsekwencji oznacza likwidacj¢ matych nieefektywnych
sktadowisk i ich rekultywacje,

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO 1
F.1 W jaki sposé6b projekt
a) przyczynia si¢ do osiaggnigcia trwalosci sSrodowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie
zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty réznorodnosci biologicznej, itd.)
b) przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobiegawczych oraz gwarantuje, Zze szkoda
$rodowiskowa powinna by¢ usunigta u zrodta
c) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy placi”

Sktadowisko w m. Polska Wies, gm. Mragowo, powiat Mragowski
W ramach projektu przewidziano prace zwiazane z rekultywacjg zamknigtego sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w m. Polska Wie$, gm. Mragowo. Tym samym
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projekt przyczynia si¢ do osiagniecia trwalosci srodowiska naturalnego wpisujac si¢ w zalozenia
m.in. Decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r.
ustanawiajacej szésty wspélnotowy program dziatan w zakresie srodowiska naturalnego. Projekt
realizuje jeden z celéw programu tj.: ,,przyczynia si¢ do wysokiego poziomu jakosci zycia i
dobrobytu spol. obywateli poprzez zapewnienie srodowiska naturalnego, w ktérym poziom
zanieczyszczenia nie spowoduje szkodliwych skutkéw dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska
naturalnego”. Dzieki inwestycji osiagnigte zostang trwale rezultaty w postaci  zminimalizowania
negatywnego oddziatywania ztoza odpadéw na wody podziemne poprzez odizolowanie masy
odpadowej skladowiska od odpadéw atmosferycznych (stopniowe ograniczanie ilosci odciekow
do catkowitego ich wyeliminowania), wyeliminowanie negatywnego wplywu sktadowiska na
wody powierzchniowe, zminimalizowanie mozliwosci powstania zagrozenia wybuchem biogazu
(mieszanki metanu z tlenem) oraz emisji odoréw poprzez wykonanie systemu odgazowania zloza
odpadéw Tym samym projekt realizuje zadania (Art. 7 Wspolnot. progr. dziatan) w zakresie
dziatania w sprawie srodowiska naturalnego, zdrowia i jako$ci zycia- dzial. priorytetowe w
sprawie zrownowazonego uzycia i wysokiej jakosci wody polegajace m.in. na zapobieganiu
skazeniu wod powierzchniowych i gruntowych.

Projekt wpisuje si¢ rowniez w zatozenia Odnowionej Strategii UE dotyczacej Trwalego Rozwoju,
gdzie Trwaty rozwéj zdefiniowany jest jako zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez
uszczerbku dla mozliwosci zaspokajania potrzeb przez przysztego pokolenia. zminimalizowanie
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne przyczyni sig do ich ochrony, tym
samym zwiekszajac jakos¢ zycia przysztych pokolen.

Czasowa ucigzliwo$¢ inwestycji moze by¢ zauwazalna tylko na etapie realizacji inwestycji, w
zwiazku praca sprzetu i urzadzen powodujacych hatas i zanieczyszczenie powietrza. Utrudnienia
beda ograniczone czasowo do momentu zakonczenia prac. Niekorzystne oddziatywanie bedzie
wystepowaé w bardzo krotkim czasie i nie pozostawi trwatych zmian w srodowisku. Natomiast
po zakonczeniu prac nastapi polepszenie waloréw estetycznych otoczenie poprzez
wkomponowanie zrekultywowanej czaszy w lokalny krajobraz oraz zminimalizowanie
negatywnego wptywu skladowiska na srodowisko (wody, powietrze).

Zasada ,,zanieczyszczajacy placi” (art. 174 traktatu WE) stanowi, ze podmioty powodujace
szkody w $rodowisku powinny ponosié koszty zapobiegania tym szkodom lub koszty naprawiania
ich skutkéw. Zgodnie z prawodawstwem Polski korzystanie ze srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi zalicza si¢ do dziatalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w Srodowisku
(Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie Dz. U.
Nr 75, poz. 493 z p6zn. zmianami). W sytuacji wystapienia szkody w srodowisku, podmiot
ktérego efektem dzialania jest powstata szkoda (badz zagrozenie wystapienia szkody)
zobowiazany jest do wdrozenia dzialan zapobiegawczych i naprawczych, ponoszac zwigzane z
tym koszty. Koszty srodowiskowe zwiazane z rekultywacja zamknigtego sktadowiska oraz jego
p6zniejszego wplywu na srodowisko ponosit bedzie zarzadzajacy sktadowiskiem MEC w

Mragowie.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony Srodowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska, ktérych dany projekt moze
wymagaé, z uwagi na ich konkretne obowiazki

n
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Tak Nie D

Jezeli tak, prosze podaé nazwy i adresy oraz wyjasni¢ zakres obowiazkéw organu

Whnioskiem w dniu 21.05.2014 roku zwrécono si¢ do Wéjta Gminy Mragowo wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rekultywaciji skladowiska
odpaddw inne niz niebezpieczne o obojetne w m. Polska Wies, dz. nr 243/34, 242/1, 248/5, 236/3,
240/2, 244/1, 107/7 obre¢b 18 Polska Wies.

Whiosek wraz z zalaczong dokumentacja zgodnie z wymagani ustawowymi zostat przestany do
PPIS w Gizycku Oraz RDOS w Olsztynie.

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Mragowie ul. Krélewiecka 60 A 11-700
Mragowo opinig sanitarna znak ZNS.4083.12.2014 z dnia 04.06.2014 odstapit od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn postanowieniem
znak WO0O0S.4240.190.2014.MT z dnia 09.06.2014 odstapit od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Wajta Gminy Mragowo w dniu 22.10.2014 wydat decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsigwzigcia znak RBK.6220.25.2014 stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania na srodowisko

Jezeli nie, prosz¢ poda¢ powody
[NIE DOTYCZY

F.3 Ocena wplywu na srodowisko naturalne
F.3.1 Zezwolenie na inwestycje
F.3.1.1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacje tego projektu
rak  [] Nie
F.3.1.2 Jezeli tak, prosze poda¢ date
INIE DOTYCZY |

F.3.1.3 Jezeli nie, prosze podac datg zloZenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:
2015-01-05 |

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji
12015-02-05 |

F.3.1.5 Okresli¢ wladciwe whadze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestycje

Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego.
Prace budowlane na sktadowisku realizowane bgda w oparciu o zgloszenie prac budowlanych.
Zgloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robét. Zgltoszenie zostanie

zlozone w Starostwie Powiatowym w Mragowie, ul. Krélewiecka 60a,

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na

/.." 4 4
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srodowisko naturalne
F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigcia objetym
D Zatacznikiem I dyrektywy (prosze przejs$¢ do pytania F 3.2.2)

Zatacznikiem II dyrektywy (prosz¢ przejs¢ do pytania F 3.2.3)
I:] Zadnym z powyzszych zalacznikow (prosze przejs$é do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jezeli projekt objety jest zalacznikiem I dyrektywy, prosz¢ zalaczy¢ nastepujace dokumenty:
a) informacje, o ktérych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy ,

b) streszczenie w jezyku nietechnicznym?9 informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono oceng wplywu na
srodowisko naturalne?

|:| Tak (w takim przypadku proszg zalaczy¢ niezbedne dokumenty wskazane w pkt C3.2.2)

Nie(w takim przypadku prosz¢ wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace progow, kryteria lub
okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku, ktére doprowadzily do
wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wplywu na srodowisko):

Opis
W dniu 21.05.2014 r zwrdcono si¢ do Wéjta Gminy Mragowo o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia.
Po analizie wniosku, karty informacyjnej opinii odstapiono od obowiazku przeprowadzenia 0OS.

Sposob rekultywacji polegajacy na wykonaniu odpowiednich warstw rekultywacyjnych
sktadowiska oraz warstwy ulatwiajacej szybki odptyw wod opadowych poza jego teren , pozwoli
na znaczace ograniczenie przedostawania si¢ opadow atmosferycznych infiltrujacych w jego giab,
a tym samym zmniejszy lub wyeliminuje powstajace odcieki.

Rekultywacje skladowiska przeprowadzong zgodnie z decyzjg o zamknigciu integruje obszar
skfadowiska z otaczajacym srodowiskiem i nalezy traktowac jako etap konczacy czynna
eksploatacj¢ obiektu. Jej przeprowadzenie jest obowiazkiem wynikajacym z przepisow prawa i
posiada charakter naprawczy w stosunku do stanu sprzed podjgcia dziatan inwestycyjnych.
Realizacja inwestycji wplynie na poprawe estetyki przedmiotowego terenu, odtworzenie gleby i
szaty roslinnej oraz popraweg jakosci wod gruntowych i podziemnych.

Majac powyzsze na uwadze, nalezy uznac , ze realizowane przedsigwzigcie nie spowoduje
negatywnych skutkow dla srodowiska, ani tez istotnych zmian w srodowisku, zwlaszcza
gruntowo-wodnym.

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny Srodowiska

F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objgtego zakresem wymienionej dyrektywy?

TAK — w takim przypadku, prosze¢ podac, w celu dokonania oceny czy uwzglgdniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wplyw projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczacego ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby
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planu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczng tego sprawozdania.
D NIE — w takim przypadku prosz¢ poda¢ krotkie wyjasnienie:

Opis

link internetowy do nietechnicznego streszczenia sprawozdania dotyczacego srodowiska
sporzadzonego na potrzeby programu: www.pois.gov.pl

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt moze wywierac istotny negatywny wplyw na obszary objete, lub ktére majg by¢
objete siecia NATURA 2000 ?
I_:l Nie, w takim przypadku prosze¢ zataczy¢ wypelniong deklaracje organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszaréw Natura 2000, ktérej formularz zostat dotaczony do formularza
wniosku o dofinansowanie.

Tak, w takim przypadku
1) nalezy przedstawi¢ podsumowanie wnioskoéw wynikajacych z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG

Opis

|nie dotyczy

F.5 Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony $rodowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprécz oceny oddziatywania na srodowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony $rodowiska (np. audyt $rodowiskowy,
zarzadzanie Srodowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania srodowiskowego)?
Tak ] Nie
Jezeli tak, prosze podac szczegoly
INIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko
Jezeli sg one zawarte w kosztach catkowitych, prosz¢ oszacowa¢ udzial kosztow srodkéw podijetych

w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko naturalne
[0 |

Prosz¢ podac krotkie wyjasnienie

Projekt nie bedzie generowat strat dla srodowiska naturalnego w zwiazku z czym nie przewidziano

srodkéw przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie tych strat

F.7 W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, Sciekowej i odpadéw
stalych:
Wyjasni¢ czy projekt jest spojny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem potaczonymi z
wdrozeniem polityki wspolnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Przedsigwzigcie pt. ,,Rekultywacja skfadowisk odpadow w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowo” wykazuje zgodno$¢ z
nastepujacymi dokumentami strategicznymi:

7
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1. Strategia Rozwoju Spoteczno-Gospodarczego Woj. Warminisko-Mazurskiego do roku 2020 —
Cel strategiczny: Wzrost aktywnosci spotecznej realizowany poprzez poprawe jakosci i ochrone
srodowiska z zakresu ochrony: wod, powierzchni ziemi, powietrza.

2. Polityka ekologiczna panistwa na lata 2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2001
—2014:

- realizacja celu w zakresie ochrony powierzchni ziemi — wzrost powierzchni terenéw
przekazywanych do rekultywacji,

- realizacja celu w zakresie gospodarki odpadami — zamkniecie krajowych sktadowisk
niespetniajacych standardy Unii Europejskie;.

3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — celem dalekosigznym KPGO jest dojscie do systemu
gospodarki odpadami zgodnego z zasada zréwnowazonego rozwoju, w ktérym w petni
realizowane sg zasady gospodarki odpadami w tym m.in. unieszkodliwianie (przy czym najmniej
pozadanym sposobem ich zagospodarowania jest skfadowanie). W zakresie ksztattowania polityki
gospodarki odpadami jednym z kierunkéw dziatan jest wyeliminowanie praktyk niewlasciwej
eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadéw.

4. Programy ochrony srodowiska woj. warminsko-mazurskiego na lata 2011-2014 — realizacja
celu gléwnego Ochrona zasobéw naturalnych, poprawa jakosci srodowiska i
bezpieczenstwa ekologicznego poprzez realizacj¢ zadan okreslonych dla Priorytetu III. Poprawa
jakosci Srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego - wyeliminowanie praktyk niewlasciwej
eksploatacji i rekultywacji skladowisk odpadéw, zamknigcie wszystkich skladowisk, ktore nie
spetniaja standardéw UE i ich rekultywacja.

5. Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami - zamkniecie wszystkich sktadowisk, ktére nie
spetniaja standardow wyznaczonych przez Uni¢ Europejska oraz rekultywacja sktadowisk
zamknigtych; Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc skladowania odpadéw oraz
zredukowanie liczby sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktorych sg
skfadowane odpady komunalne, co w konsekwencji oznacza likwidacj¢ matych nieefektywnych
sktadowisk i ich rekultywacje,

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO 2
F.1 W jaki sposéb projekt
a) przyczynia si¢ do osiagnigcia trwalosci srodowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie
zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty réznorodnosci biologicznej, itd.)
b) przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
$rodowiskowa powinna by¢ usunieta u zrodla
c) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy placi”

Sktadowisko w m. Gora, gm. Orzysz, powiat piski

W ramach projektu przewidziano prace zwigzane z rekultywacja zamknietego sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojgtne w m. Gora, gm. Orzysz. Tym samym projekt
przyczynia si¢ do osiagnigcia trwatosci srodowiska naturalnego wpisujac sie w zalozenia m.in.
Decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiajacej
szosty wspolnotowy program dziatan w zakresie Srodowiska naturalnego. Projekt realizuje jeden z

celow programu tj.: ,.przyczynia si¢ do wysokiego poziomu jakosci zycia i dobrobytu spot.
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obywateli poprzez zapewnienie $rodowiska naturalnego, w ktorym poziom zanieczyszczenia nie
spowoduje szkodliwych skutkow dla zdrowia ludzkiego i srodowiska naturalnego”. Dzigki
inwestycji osiagnigte zostang trwale rezultaty w postaci zminimalizowania negatywnego
oddziatywania zloza odpadéw na wody podziemne poprzez odizolowanie masy odpadowe;j
sktadowiska od odpadéw atmosferycznych (stopniowe ograniczanie ilo$ci odciekéw do
calkowitego ich wyeliminowania), wyeliminowanie negatywnego wptywu sktadowiska na wody
powierzchniowe, zminimalizowanie mozliwo$ci powstania zagrozenia wybuchem biogazu
(mieszanki metanu z tlenem) oraz emisji odoréw poprzez wykonanie systemu odgazowania ztoza
odpadéw Tym samym projekt realizuje zadania (Art. 7 Wspolnot. progr. dziatan) w zakresie
dziatania w sprawie srodowiska naturalnego, zdrowia i jakosci zycia- dzial. priorytetowe w
sprawie zrbwnowazonego uzycia i wysokiej jakosci wody polegajace m.in. na zapobieganiu
skazeniu wod powierzchniowych i gruntowych.

Projekt wpisuje si¢ rowniez w zatozenia Odnowionej Strategii UE dotyczacej Trwalego Rozwoju,
gdzie Trwaly rozwdj zdefiniowany jest jako zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez
uszczerbku dla mozliwosci zaspokajania potrzeb przez przysztego pokolenia. zminimalizowanie
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne przyczyni si¢ do ich ochrony, tym
samym zwigkszajac jakos¢ zycia przysztych pokolen.

Czasowa uciazliwos¢ inwestycji moze by¢ zauwazalna tylko na etapie realizacji inwestycji, w
zwiazku pracg sprzetu i urzadzen powodujacych halas i zanieczyszczenie powietrza. Utrudnienia
beda ograniczone czasowo do momentu zakonczenia prac. Niekorzystne oddzialywanie bedzie
wystepowac w bardzo krétkim czasie i nie pozostawi trwalych zmian w srodowisku. Natomiast
po zakonczeniu prac nastapi polepszenie walorow estetycznych otoczenie poprzez
wkomponowanie zrekultywowanej czaszy w lokalny krajobraz oraz zminimalizowanie
negatywnego wplywu skladowiska na srodowisko (wody, powietrze).

Zasada ,,zanieczyszczajacy placi” (art. 174 traktatu WE) stanowi, ze podmioty powodujace
szkody w Srodowisku powinny ponosi¢ koszty zapobiegania tym szkodom lub koszty naprawiania
ich skutkow. Zgodnie z prawodawstwem Polski korzystanie ze $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi zalicza si¢ do dzialalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w $rodowisku
(Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie Dz. U.
Nr 75, poz. 493 z p6zn. zmianami). W sytuacji wystapienia szkody w $rodowisku, podmiot
ktorego efektem dzialania jest powstala szkoda (badz zagrozenie wystapienia szkody)
zobowiazany jest do wdrozenia dziatan zapobiegawczych i naprawczych, ponoszac zwigzane z
tym koszty. Koszty srodowiskowe zwigzane z rekultywacja zamknigtego skfadowiska oraz jego
pozniejszego wplywu na srodowisko ponosit bedzie zarzadzajacy sktadowiskiem ZUK w
Orzyszu.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska, ktérych dany projekt moze
wymagac, z uwagi na ich konkretne obowiazki

Tak Nie |:|

Jezeli tak, prosze poda¢ nazwy i adresy oraz wyjasni¢ zakres obowigzkow organu

Whnioskiem w dniu 10.10.2014 roku zwrécono si¢ do Burmistrza Orzysza o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rekultywacji sktadowiska
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odpaddw inne niz niebezpieczne o obojetne w m. Gora dz nr 101/3 obreb Géra i 396/5 obreb
Pianki.

Whiosek wraz z zalaczona dokumentacjg zgodnie z wymagani ustawowymi zostat przestany do
PPIS w Piszu Oraz RDOS w Olsztynie.

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piszu , 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5 opinia
sanitarng z dnia 27.10.2014 odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn postanowieniem
znak WOOS.4240.348.2014.MT z dnia 10.10.2014 odstapit od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Burmistrz Orzysza w dniu 05.10.2014 wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacj¢ przedsigwzigcia znak RGI1.6220.10,.2014.DKO stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania na srodowisko

Jezeli nie, prosze podaé powody

[NIE DOTYCZY

F.3 Ocena wplywu na Srodowisko naturalne

F.3.1 Zezwolenie na inwestycj¢
F.3.1.1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacj¢ tego projektu

Tak D Nie

F.3.1.2 Jezeli tak, proszg podac date

[NIEDOTYCZY B

F.3.1.3 Jezeli nie, prosze podac datg ztozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

2015-01-05

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji

2015-02-05 ]

F.3.1.5 Okresli¢ whasciwe wiladze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestycje

Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Prace budowlane na sktadowisku realizowane bgda w oparciu o zgloszenie prac budowlanych.
Zgloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robét. Zgloszenie zostanie
zlozone w Starostwie Powiatowym w Piszu, Ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na

Srodowisko naturalne

F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigcia objetym
] Zatacznikiem I dyrektywy (prosze przejs¢ do pytania F 3.2.2)
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Zalacznikiem II dyrektywy (prosze przejs$¢ do pytania F 3.2.3)
] Zadnym z powyzszych zalacznikéw (prosze przej$é do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jezeli projekt objety jest zalacznikiem I dyrektywy, prosze zataczy¢ nastgpujace dokumenty:
a) informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy ,

b) streszczenie w jezyku nietechnicznym9 informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem I1 dyrektywy, czy przeprowadzono oceng wptywu na
srodowisko naturalne?

D Tak (w takim przypadku proszg zalaczy¢ niezbedne dokumenty wskazane w pkt C3.2.2)

Nie(w takim przypadku prosz¢ wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace progow, kryteria lub
okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku, ktore doprowadzity do
wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wplywu na srodowisko):

Opis

W dniu 05 listopada 2014 r. zostala wydana Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia bez koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,.Rekultywacji nieczynnego sktadowiska
odpadéw komunalnych innych niz niebezpieczne i obojgtnych”, zlokalizowanego w miejscowosci
Goéra, gmina Orzysz na czesci dziatek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 — obreb Géra i 396/5 —
obreb Pianki, gmina Orzysz.

Organ, dzialajac na podstawie art. 64 ust. -1 pkt 1 i 2, a takze ust. 3 i 4, art. 68 oraz art. 78 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zmianami), zwrocil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne o w
Piszu, ul. Warszawska 5, 12- 200 Pisz oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn o opinig, czy dla w/ w przedsigwzigcia istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, opinig sanitarng z dnia 27.10.2014 r. (data
wplywu 28.10.2014 r.) stwierdzil, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na §rodowisko. W kwestii obszaréw objetych prawng ochrong wypowiedziat
si¢ Postanowieniem z dnia 20 pazdziernika 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Olsztynie Postanowieniem (znak: WOOS.4240.348.2014.MT), wyrazil opinig, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Gléwnym celem rekultywacji jest odtworzenie nowych waloréw uzytkowych terenu zajetego
przez sktadowisko odpadéw. Rekultywacja techniczna bedzie miata na celu zapewnienie
swobodnego sptywu wod deszczowych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwosci wegetacji
roslin.

Rekultywacja nie spowoduje zagrozen w postaci niszczenia lub likwidowania zadrzewien i

zakrzewien. Miejscem prowadzenia dziatan rekultywacyjnych jest obiekt juz istniejacy, nie beda
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prowadzone prace wykraczajace sowim zasi¢giem poza teren zajmowany dotychczas, ani nie
bedzie prowadzona ingerencja w w miejsca siedliskowe. Przyjety sposéb rekultywacji nie

spowoduje zagrozen mogacych mie¢ ujemny wplyw na wystepujace populacje rolin i zwierzat

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny $rodowiska

F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

TAK - w takim przypadku, proszg poda¢, w celu dokonania oceny czy uwzgledniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wptyw projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczacego ochrony $rodowiska sporzadzonego na potrzeby
planu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczna tego sprawozdania.

D NIE — w takim przypadku prosz¢ poda¢ krétkie wyjasnienie:

Opis

link internetowy do nietechnicznego streszczenia sprawozdania dotyczacego $rodowiska

sporzadzonego na potrzeby programu: www.pois.gov.pl

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt moze wywiera¢ istotny negatywny wplyw na obszary objete, lub ktére maja byé
objete siecig NATURA 2000 ?

I:I Nie, w takim przypadku prosz¢ zataczy¢ wypelniong deklaracj¢ organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszaréw Natura 2000, ktérej formularz zostat dotaczony do formularza
wniosku o dofinansowanie.

Tak, w takim przypadku
1) nalezy przedstawi¢ podsumowanie wnioskéw wynikajacych z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG

Opis

Inie dotyczy

F.5 Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony $rodowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprécz oceny oddziatywania na srodowisko naturalne, jakiekolwick
dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (np. audyt srodowiskowy,
zarzadzanie Srodowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania srodowiskowego)?
Tk [] Nie
Jezeli tak, prosze podac szczegdly
INIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwiazan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko

Jezeli sq one zawarte w kosztach calkowitych, proszg oszacowaé udzial kosztéw srodkéw podijetych
w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko naturalne

[0 |

Prosze podac¢ krotkie wyjasnienie

|Projekt nie bedzie generowat strat dla srodowiska naturalnego w zwiazku z czym nie przewidziano |
7
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|s’rodkc’>w przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie tych strat I

F.7 W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, Sciekowej i odpadéw
stalych:
Wyjadni¢ czy projekt jest spéjny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem polaczonymi z
wdrozeniem polityki wspélnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Przedsigwzigcie pt. ,,Rekultywacja sktadowisk odpadéw w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowo” wykazuje zgodno$¢ z
nast¢pujacymi dokumentami strategicznymi:

1. Strategia Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Woj. Warmirisko-Mazurskiego do roku 2020 —
Cel strategiczny: Wzrost aktywnosci spolecznej realizowany poprzez poprawe jakosci i ochrone
srodowiska z zakresu ochrony: wod, powierzchni ziemi, powietrza.

2. Polityka ekologiczna panstwa na lata 2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2001
—2014:

- realizacja celu w zakresie ochrony powierzchni ziemi — wzrost powierzchni terenéw
przekazywanych do rekultywacji,

- realizacja celu w zakresie gospodarki odpadami — zamknigcie krajowych sktadowisk
niespetniajacych standardy Unii Europejskiej.

3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — celem dalekosi¢znym KPGO jest dojscie do systemu
gospodarki odpadami zgodnego z zasadg zréwnowazonego rozwoju, w ktérym w pelni
realizowane sa zasady gospodarki odpadami w tym m.in. unieszkodliwianie (przy czym najmniej
pozadanym sposobem ich zagospodarowania jest sktadowanie). W zakresie ksztaltowania polityki
gospodarki odpadami jednym z kierunkéw dziatan jest wyeliminowanie praktyk niewlasciwe;j
eksploatacji i rekultywacji skltadowisk odpadéw.

4. Programy ochrony srodowiska woj. warminsko-mazurskiego na lata 2011-2014 — realizacja
celu gléwnego Ochrona zasobéw naturalnych, poprawa jakosci srodowiska i
bezpieczenstwa ekologicznego poprzez realizacj¢ zadan okreslonych dla Priorytetu III. Poprawa
jakosci srodowiska i bezpieczefistwa ekologicznego - wyeliminowanie praktyk niewtasciwej
eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadéw, zamkniecie wszystkich skladowisk, ktére nie
spetniajg standardéw UE i ich rekultywacja.

5. Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami - zamkniecie wszystkich sktadowisk, ktére nie
spetniaja standardéw wyznaczonych przez Unig Europejskg oraz rekultywacja sktadowisk
zamknigtych; Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc sktadowania odpadéw oraz
zredukowanie liczby skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérych sa
sktadowane odpady komunalne, co w konsekwencji oznacza likwidacje matych nieefektywnych
skladowisk i ich rekultywacje,

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO 3
F.1 W jaki sposob projekt
a) przyczynia si¢ do osiagnigcia trwatodci srodowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie
zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty réznorodnosci biologiczne;j, itd.)
b) przestrzega zasad dotyczacych dzialan zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
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Srodowiskowa powinna by¢ usunigta u zrodta
¢) przestrzega zasady ,.zanieczyszczajacy placi”

Sktadowisko w m. Czerwony Dwér, gm. Wegorzewo, powiat wegorzewski

W ramach projektu przewidziano prace zwiazane z rekultywacja zamknietego skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Czerwony Dwér, gm. Wegorzewo. Tym
samym projekt przyczynia si¢ do osiggnigcia trwalosci srodowiska naturalnego wpisujac sig w
zatozenia m.in. Decyzji 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r.
ustanawiajacej szosty wspdlnotowy program dziatan w zakresie srodowiska naturalnego. Projekt
realizuje jeden z celéw programu tj.: ,,przyczynia si¢ do wysokiego poziomu jakosci zycia i
dobrobytu spot. obywateli poprzez zapewnienie srodowiska naturalnego, w ktérym poziom
zanieczyszczenia nie spowoduje szkodliwych skutkéw dla zdrowia ludzkiego i srodowiska
naturalnego”. Dzigki inwestycji osiagnigte zostang trwate rezultaty w postaci zminimalizowania
negatywnego oddziatywania zloza odpadow na wody podziemne poprzez odizolowanie masy
odpadowej sktadowiska od odpadow atmosferycznych (stopniowe ograniczanie ilosci odciekow
do catkowitego ich wyeliminowania), wyeliminowanie negatywnego wplywu skiadowiska na
wody powierzchniowe, zminimalizowanie mozliwosci powstania zagrozenia wybuchem biogazu
(mieszanki metanu z tlenem) oraz emisji odoréw poprzez wykonanie systemu odgazowania ztoza
odpadéw Tym samym projekt realizuje zadania (Art. 7 Wspdlnot. progr. dziatan) w zakresie
dzialania w sprawie srodowiska naturalnego, zdrowia i jakosci zycia- dzial. priorytetowe w
sprawie zréwnowazonego uzycia i wysokiej jakosci wody polegajace m.in. na zapobieganiu
skazeniu wod powierzchniowych i gruntowych.

Projekt wpisuje si¢ rowniez w zalozenia Odnowionej Strategii UE dotyczacej Trwatego Rozwoju,
gdzie Trwaly rozwdj zdefiniowany jest jako zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez
uszczerbku dla mozliwosci zaspokajania potrzeb przez przysztego pokolenia. zminimalizowanie
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne przyczyni si¢ do ich ochrony, tym
samym zwigkszajac jakos¢ zycia przysztych pokolen.

Czasowa ucigzliwos¢ inwestycji moze by¢ zauwazalna tylko na etapie realizacji inwestycji, w
zwigzku praca sprzetu i urzadzen powodujacych halas i zanieczyszczenie powietrza. Utrudnienia
beda ograniczone czasowo do momentu zakonczenia prac. Niekorzystne oddziatywanie bedzie
wystepowaé w bardzo krétkim czasie i nie pozostawi trwatych zmian w $rodowisku. Natomiast
po zakoficzeniu prac nastapi polepszenie walordéw estetycznych otoczenie poprzez
wkomponowanie zrekultywowanej czaszy w lokalny krajobraz oraz zminimalizowanie
negatywnego wplywu skladowiska na §rodowisko (wody, powietrze).

Zasada ,.zanieczyszczajacy placi” (art. 174 traktatu WE) stanowi, ze podmioty powodujace
szkody w srodowisku powinny ponosi¢ koszty zapobiegania tym szkodom lub koszty naprawiania
ich skutkéw. Zgodnie z prawodawstwem Polski korzystanie ze srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi zalicza si¢ do dziatalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w $rodowisku
(Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie Dz. U.
Nr 75, poz. 493 z pdzn. zmianami). W sytuacji wystapienia szkody w $rodowisku, podmiot
ktérego efektem dziatania jest powstata szkoda (badz zagrozenie wystapienia szkody)
zobowiazany jest do wdrozenia dzialan zapobiegawczych i naprawczych, ponoszac zwiazane z
tym koszty. Koszty srodowiskowe zwigzane z rekultywacja zamknigtego sktadowiska oraz jego

pozniejszego wplywu na srodowisko ponosil bedzie zarzadzajacy sktadowiskiem ZUK w
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LWngrzewie.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska, ktérych dany projekt moze
wymagac, z uwagi na ich konkretne obowigzki

Tak Nie D

Jezeli tak, proszg¢ podac nazwy i adresy oraz wyjasni¢ zakres obowigzkéw organu

Zawiadomieniem znak: OS 6220,9.2014 z dnia 14.07.2014 r. Organ prowadzacy postepowanie
poinformowatl strony postgpowania o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie
decyzji dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé, o ktorych w art, 59 ust I pkt 2
ustawy o udoste¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko — i jest wymienione w 3 ust. |
pkt 80 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia g listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z art. 64 ust. I ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko organ prowadzacy postgpowanie pismem z dnia 14.01.2014
r., znak: 08.6220.9.2014 wystapit o opini¢ co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wegorzewie, Organy te wydaly opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie — postanowienie z dnia 21.07.2014 r.,
znak: WOO0S.4240.241.2014.MT, stwierdzajace, ze nie Istnieje koniecznos$é przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsi¢gwzigcia.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegorzewie — opinia sanitarna z dnia 15.07.2014
r, znak: ZNS.9083_04.2014 stwierdzajaca, ze dla przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania $rodowisko w ukresie warunkéw higienicznych i
zdrowotnych,

Na podstawie art 64 ust, | ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, biorac pod
uwage wskazane wyzej opinie, Burmistrz Wegorzewa w dniu 24.07.2014 r. wydal postanowienie
znak: 08.6220.9.2014, ktérym stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Jezeli nie, proszg poda¢ powody
INIE DOTYCZY

F.3 Ocena wplywu na Srodowisko naturalne
F.3.1 Zezwolenie na inwestycje
F.3.1.1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacj¢ tego projektu
Tak D Nie
F.3.1.2 Jezeli tak, prosze podaé date
NIE DOTYCZY |

F.3.1.3 Jezeli nie, prosz¢ poda¢ datg ztozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:
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2015-01-05 |

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji
2015-02-05 |

F.3.1.5 Okresli¢ wlasciwe wladze, ktére wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestycje

Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Prace budowlane na skladowisku realizowane bgda w oparciu o zgloszenie prac budowlanych.
Zgloszenie nastapi min. 30 dni przed przystapieniem do planowanych robét. Zgloszenie zostanie

ztozone w Starostwie Powiatowym w Wegorzewie, ul. 3 Maja 17B.

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na

Srodowisko naturalne
F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigcia objetym
D Zalacznikiem I dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.2)

Zalacznikiem II dyrektywy (prosze przejs¢ do pytania F 3.2.3)
D Zadnym z powyzszych zalacznikéw (prosze przejsé do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem I dyrektywy, prosze zataczy¢ nastepujace dokumenty:
a) informacje, o ktérych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy ,

b) streszczenie w jezyku nietechnicznym9 informacji zawartych w raporcie o oddzialywaniu na
srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono oceng wplywu na
srodowisko naturalne?

I:I Tak (w takim przypadku proszg zalaczy¢ niezbgdne dokumenty wskazane w pkt C3.2.2)

Nie(w takim przypadku prosz¢ wyjasni¢ powody i podaé dane dotyczace progéw, kryteria lub
okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku, ktore doprowadzity do
wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wplywu na srodowisko):

Opis
Zawiadomieniem znak: OS 6220,9.2014 z dnia 14.07.2014 r. Organ prowadzacy postepowanie
poinformowat strony postgpowania o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie

decyzji dla przedmiotowego przedsiewziecia.

planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé, o ktérych w art, 59 ust I pkt 2
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko — i jest wymienione w 3 ust. I
pkt 80 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia g listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Zgodnie z art. 64 ust. [ ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko organ prowadzacy postepowanie pismem z dnia 14.01.2014
r., znak: 0S.6220.9.2014 wystapit o opini¢ co do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Powiatowego

”
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Inspektora Sanitarnego w Wegorzewie, Organy te wydaly opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie — postanowienie z dnia 21.07.2014 r.,
znak: WOOS.4240.241.2014.MT, stwierdzajace, Ze nie Istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

- Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegorzewie — opinia sanitarna z dnia 15.07.2014
r. znak: ZNS.9083_04.2014 stwierdzajaca, ze dla przedsigwziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania srodowisko w ukresie warunkéw higienicznych i
zdrowotnych,

Na podstawie art 64 ust, I ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, biorac pod
uwage wskazane wyzej opinie, Burmistrz Wegorzewa w dniu 24.07.2014 r. wydat postanowienie
znak: 08.6220.9.2014, ktérym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny $rodowiska

F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

TAK —w takim przypadku, prosze podaé, w celu dokonania oceny czy uwzgledniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wplyw projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczacego ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby
planu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczna tego sprawozdania.

[ ] NIE - w takim przypadku prosze podac krétkie wyjasnienie:

Opis

link internetowy do nietechnicznego streszczenia sprawozdania dotyczacego $rodowiska

sporzadzonego na potrzeby programu: www.pois.gov.pl

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt moze wywiera¢ istotny negatywny wplyw na obszary objete, lub ktére maja by¢
objete siecia NATURA 2000 ?
Nie, w takim przypadku prosze zataczy¢ wypetiong deklaracje organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszaréw Natura 2000, ktérej formularz zostat dotaczony do formularza
wniosku o dofinansowanie.

[ ] Tak, wtakim przypadku
I) nalezy przedstawi¢ podsumowanie wnioskéw wynikajacych z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG

Opis
[nie dotyczy j

F.5 Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony §rodowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprécz oceny oddziatywania na srodowisko naturalne, jakiekolwiek

dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (np. audyt srodowiskowy,
zarzgdzanie srodowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania $rodowiskowego)?
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Tak D Nie

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegoly
INIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko
Jezeli sq one zawarte w kosztach calkowitych, prosz¢ oszacowac udziat kosztéw $rodkéw podijetych

w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko naturalne
0

Prosz¢ podac kroétkie wyjasnienie

Projekt nie bedzie generowat strat dla $rodowiska naturalnego w zwiazku z czym nie przewidziano

srodkéw przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie tych strat

F.7 W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, $ciekowej i odpadéw
stalych:
Wyjasni¢ czy projekt jest spojny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem polaczonymi z
wdrozeniem polityki wspdlnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Przedsigwzigcie pt. ,,Rekultywacja sktadowisk odpadéw w regionie Mazurskiego Zwiazku
Migdzygminnego — Gospodarka Odpadami oraz Miasta Mragowo™ wykazuje zgodnosé z
nastgpujacymi dokumentami strategicznymi:

1. Strategia Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Woj. Warminsko-Mazurskiego do roku 2020 —
Cel strategiczny: Wzrost aktywnosci spolecznej realizowany poprzez poprawe jakosci i ochrone
srodowiska z zakresu ochrony: wod, powierzchni ziemi, powietrza.

2. Polityka ekologiczna panstwa na lata 2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2001
—2014:

- realizacja celu w zakresie ochrony powierzchni ziemi — wzrost powierzchni terenéw
przekazywanych do rekultywacji,

- realizacja celu w zakresie gospodarki odpadami — zamkniecie krajowych sktadowisk
niespetniajacych standardy Unii Europejskie;j.

3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — celem dalekosigznym KPGO jest dojscie do systemu
gospodarki odpadami zgodnego z zasada zréwnowazonego rozwoju, w ktérym w pelni
realizowane sg zasady gospodarki odpadami w tym m.in. unieszkodliwianie (przy czym najmniej
pozadanym sposobem ich zagospodarowania jest sktadowanie). W zakresie ksztaltowania polityki
gospodarki odpadami jednym z kierunkéw dziatan jest wyeliminowanie praktyk niewtasciwej
eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadow.

4. Programy ochrony srodowiska woj. warminisko-mazurskiego na lata 2011-2014 — realizacjg
celu gléwnego Ochrona zasobéw naturalnych, poprawa jakosci $rodowiska i
bezpieczenstwa ekologicznego poprzez realizacj¢ zadan okreslonych dla Priorytetu ITI. Poprawa
jakosci srodowiska i bezpieczenistwa ekologicznego - wyeliminowanie praktyk niewlasciwej
eksploatacji i rekultywacji sktadowisk odpadéw, zamkniecie wszystkich skladowisk, ktdre nie
spelniaja standardéw UE i ich rekultywacja.

5. Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami - zamknigcie wszystkich sktadowisk, ktore nie
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zamknigtych; Likwidacja i rekultywacja nieczynnych miejsc sktadowania odpadéw oraz
zredukowanie liczby skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérych sg

skfadowane odpady komunalne, co w konsekwencji oznacza likwidacje matych nieefektywnych
sktadowisk i ich rekultywacje,

G. ZASADNOSC WKLADU PUBLICZNEGO

G.1 Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy panstwa?
=

Nig

Tk

O

Jesli tak, prosze poda¢ w ponizszej tabeli kwotg pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej pomocy

panstwa, jej numer oraz numer referencyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy panstwa,

jej numer oraz numer referencyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku a w przypadku oczekujacej

na decyzj¢ pomocy notyfikowanej - numer pomocy panstwa.

G.2 Wplyw wkladu wspélnotowego na realizacje projektu
Dla kazdej odpowiedzi twierdzacej prosze podac szczegdly:

Czy pomoc wspolnotowa:

a) przyspieszy realizacje projektu?

Tak

Nie

O

b) bedzie czynnikiem decydujacym w realizacji projektu?

Tak
Opis

Nie

harmonogramie realizacji.

Realizacja projektu wynika z obowiazkéw natozonym odpowiednimi przepisami dotyczacymi
eksploatacji skladowiska odpadow.Brak wktadu wspdlnotowego wplynie na opdznienie w

H. PLAN FINANSOWANIA
H.1 Podzial kosztow

K K
Callkowite koszty | oo oSy
PLN . niekwalifikowalne |kwalifikowane
projektu (A)
(B) (C)=(A)-(B)
1. W dzeni
yhagrodzentaza 1439099 19500 24490
opracowanie plandéw i projektow
2. Zakup gruntéw 0 0 0
3. Roboty budowlane 3737421.32 59989.35 3677431.97
4. Sprzet i wyposazenie 0 0 0
5. Nieprzewidziane wydatki 0 0 0
6. Dostosowanie cen (w 0 0 .
stosownych przypadkach)
7. Pomoc techniczna 50000 0 50000
8. Informacja i promocja 110000 0 110000
9. Nadzér budowlany 150000 0 150000
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10. Suma czastkowa 4091411.32 79489.35 4011921.97

11. (VAT) 938450.90 938450.90 0
12. RAZEM 5029862.22 1017940.25 4011921.97
Opis

| ]

H.2 Calkowite planowane zasoby i planowany wklad z funduszy

Deficyt finansowania zostat juz przedstawiony w sekcji E.1.2. Nalezy go zastosowaé do kosztow
kwalifikowalnych w celu obliczenia "kwoty, do ktérej stosowana jest stopa wspotinansowania osi
priorytetowej" (art. 41 ust 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Nastepnie wynik jest
mnozony przez stopg wspotfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wktadu wspélnotowego.
H.2.1 Obliczenie wktadu wspdlnotowego

Wartod¢
| | Wartos¢ kwalifikowalna (w PLN, niedyskontowana)(Sekcja H.1.12 lit. C) 4011921.97
2 | Luka w finansowaniu (%) = (E.1.2.11) 100
Kwota wskazana w decyzji, tj. kwota, do ktérej stosowana jest stopa
3 wspotfinansowania osi priorytetowej (art. 41 ust. 2) = (1)*(2) (przestrzegajacej 4011921.97
zasady maksymalnego wkladu publicznego zgodnie z przepisami dotyczacymi
pomocy panstwa)
4 | Stopa wspotfinansowania dziatania/osi priorytetowej (%) 85
5 | Wkiad wspolnotowy (w PLN) = (3)*(4) 3410133.67

H.2.2 Zrédta wspétfinansowania
Uwzgledniajac wynik pochodzacy z kalkulacji deficytu finansowania (jesli dotyczy), catkowite
koszty inwestycji sq pokrywane z nastepujacych zrodet:

; Z ktéorych (dla
Zrédto catkowitych kosztéw inwestycji (PLN) LB

informacji)
Catkowi P Kraj
? 01w1ty .. om'oc rajf)we Krajowe Inne Zrodta pozyczki
koszt inwestycji | wspolnotowa | publiczne (lub it (okreslic) EBLEFI

wa okresli¢

H.1.12(A)]  |[H2.15] réwnowazne) |F°
a)=b)+c)+djte) |b) c) d) e) f)
5029862.22 3410133.67 1619728.55 0 0 0

W sekeji D.2.3 nalezy podaé szczegélowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie
finansowania publicznego, pozyczek itd. Odpowiedzialnos¢ za finansowanie pozyczki, jezeli jest ono
wykorzystywane, przypisuje si¢ organowi krajowemu, publicznemu lub krajowemu prywatnemu,
zobowigzanemu do sptaty takiej pozyczki. Wylacznie w przypadku pozyczek EBI/EFI nalezy
okresli¢, w celach informacyjnych, sume finansowania pozyczki.

I. ZGODNOSC Z POLITYKA I PRAWEM WSPOLNOTOWYM
I.1. Inne Zrédla finansowania wspélnotowego

L.1.1. Czy ziozono wniosek o pomoc z innego zrodia wspdlnotowego (whacznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spdjnosci, budzetem TEN-T, LIFE+...) w odniesieniu do tego projektu?
i [] N

Jezeli tak, proszg poda¢ szczegéty (odnoény instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
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wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

[.1.2. Czy dany projekt stanowi uzupelnienie innego projektu finansowanego lub, ktéry ma by¢
finansowany, w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spéjnosci, budzetu TEN-T, innych zrédet
wspolnotowego finansowania?

Tak ] Nie
Jezeli tak, prosze podac szczegdty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

[.1.3. Czy ztozono wniosek o udzielenie pozyczki lub wsparcie kapitatu wlasnego przez EBI/EFI w

odniesieniu do tego projektu?

Tk [] Nie
Jezeli tak, prosz¢ podaé szczegbty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

[.1.4. Czy ztozono wniosek o pomoc z innego zrodta wspdlnotowego (wigcznie z EFRR, EFS,

Funduszem Spojnosci, EBI, EFI...) w odniesieniu do wezesniejszego etapu tego projektu (wiaczajac

etapy studium wykonalnosci i przygotowawcze)?

Tak D Nie
Jezeli tak, proszg poda¢ szczegdty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

[NIE DOTYCZY

L.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodnosci z prawem
wspolnotowym?

Tk [] Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, nalezy podac szczegdty

[NIE DOTYCZY

I.3. Dzialania promocyjne
Podac¢ szczegdly dotyczace proponowanych srodkéw majacych na celu informowanie o pomocy
wspolnotowej (tj. rodzaj Srodka, krétki opis, szacowane koszty, czas trwania, itd.):

- Szacunkowe )

Rodzaj L. Termin Czas

Lp rodk Krotki opis koszty (w fhasiiit g i
srodka realizacji ia

PLN) J rwan

$ciezki | wytyczona $ciezka edukacyjna na terenie

1 edukacyj | zrekultywowanych sktadowisk informujaca 123000 2015-09-30 |min. 5 lat
ne rowniez o wspoHinansowaniu z FS
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k
arty u%_y Emisja artykuléw prasowych w gazetach
2 W prasie . L 12300 20150601 4 m-ce

lokalnych na potrzeby kampanii edukacyjnej

lokalnej

I.4. Udzial inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu
1.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczynila si¢ do realizacji jakiejkolwiek etapu
przygotowania tego projektu?
rak  [] Nie
[.4.2 Opisac elementy projektu, w ktére wktad miala inicjatywa JASPERS (np. zgodnosé z
wymogami w dziedzinie ochrony srodowiska, zamowienia publiczne, przeglad opisu technicznego).
INIE DOTYCZY |

1.4.3 Jakie sg gtéwne wnioski i zalecenia wynikajace z wykorzystania inicjatywy JASPERS oraz czy
zostaly one uwzglednione podczas finalizacji opracowania projektu?
INIE DOTYCZY |

I.5. Zamowienia publiczne
Jezeli zamowienia zostaly ogloszone w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, prosz¢ podaé
numery identyfikacyjne.

Zamowienie Data Nr referencyjny
nie dotyczy

J. POSWIADCZENIE WLASCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ

Beneficjent
Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sg doktadne i prawidtowe.

Nazwisko
Wojciech Ogluszka - Przewodniczacy Zarzadu, Pawel Czacharowski - Cztonek Zarzadu, Ewa
Grabowik - Skarbnik |

_ BNIK
‘ PRZEWODNI )ZARZADU CZL SK A
Fadpis: Wojciech o Ewa Grabowik
Wojciec e - -
Organ e Mazurski Zwigzek Migdzygminny

- Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4, 11-500 Gizycko
NIP 8451863983 REGON 519648044

Mazurski Zwiazek Migdzygmindy - Gospodarka Odpadami
Data: 21 -11- 01k

Instytucja Wdrazajgca
Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

y
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Data:

Instytucja PosSredniczaca

Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data;

Instytucja Zarzadzajgca

Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa dokladne i prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:
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